

溪桥工程

2017年第二季度项目进展报告

2017年10月

中国扶贫基金会

项目管理部

一、项目概述

溪桥工程项目是由江铃汽车股份有限公司、中国汽车报社和中国扶贫基金会 3 家于 2007 年联合发起的一项公益事业。该项目以“架设爱心，让过河者有其桥”为宗旨，为我国部分经济欠发达地区提供资金援建便民桥。项目启动 10 年以来，项目累计投入资金 4265.3 万元，在全国 24 省（自治区、直辖市）163 县（市/区）援建了 653 座便民桥，惠及超过 92 万贫困人口。

2016 年江铃集团捐赠善款 380.84 万元，全年规划建设便民桥 42 座，目前 41 座便民桥已确认选址正在推进建设，另外剩 1 座经销商申报指标尚未选址，目前已竣工 21 座，在建 13 座，待建 8 座。

2017 年外交部举办“大爱无国界——同心共筑便民桥”国际义卖活动，所筹善款通过中国扶贫基金会为广西壮族自治区援建 22 座便民桥，目前 22 座便民桥已竣工 12 座，在建 10 座。

2017 年老牛基金会捐赠善款 100 万元，为贵州省江口县援建 5 座溪桥，为山西省定襄县援建 5 座溪桥，目前 10 座溪桥已确认选址，待建。

2017 年刘邦宁先生捐赠善款 30 万元，为贵州省雷山县援建 3 座溪桥，目前 3 座溪桥已确认选址，待建。

2017 年戴煜敏先生捐赠善款 10 万元，为四川省洪雅县援建一座溪桥，目前溪桥已确认选址，待建。

二、溪桥工程选址及建设情况

1. 江铃溪桥

截止 2017 年 6 月，已确认选址的 41 座爱心桥有 3 座在建，18 座待建，20 座竣工。具体进展情况如下：

| 序号 | 省 | 县 | 桥 | 受益人数 | 援助资金 (万元) | 地方配套资 金(万元) | 当前进展 | 捐赠方 |
|----|----|-----|------------------|------|--------------|----------------|------|------|
| 1 | 湖北 | 洪湖市 | NO. 271 石桥村进村公路桥 | 2800 | 9 | 5 | 竣工 | 江铃集团 |
| 2 | 湖北 | 洪湖市 | NO. 272 横沟子公路桥 | 2400 | 9 | 3 | 竣工 | 江铃集团 |
| 3 | 湖北 | 洪湖市 | NO. 273 六合二组公路桥 | 1800 | 9 | 6 | 竣工 | 江铃集团 |
| 4 | 湖北 | 洪湖市 | NO. 274 电排河人行桥 | 1500 | 9 | 3 | 竣工 | 江铃集团 |
| 5 | 湖北 | 洪湖市 | NO. 275 中墩桥 | 2200 | 9 | 6 | 竣工 | 江铃集团 |
| 6 | 四川 | 通川区 | NO. 276 余家河漫水桥 | 360 | 9 | 8 | 竣工 | 江铃集团 |
| 7 | 四川 | 通川区 | NO. 277 桐籽园小桥 | 330 | 9 | 0 | 竣工 | 江铃集团 |
| 8 | 四川 | 通川区 | NO. 278 水洞连心桥 | 420 | 9 | 4 | 在建 | 江铃集团 |
| 9 | 四川 | 通川区 | NO. 279 堰沟湾过水桥 | 638 | 9 | 0 | 竣工 | 江铃集团 |
| 10 | 湖南 | 江华县 | NO. 280 群丰村便民桥 | 400 | 9 | 6.6 | 在建 | 江铃集团 |
| 11 | 湖南 | 江华县 | NO. 281 小坳钢索桥 | 320 | 9 | 5 | 竣工 | 江铃集团 |
| 12 | 湖南 | 江华县 | NO. 282 清水河桥 | 363 | 9 | 11 | 竣工 | 江铃集团 |

溪桥工程



| 序号 | 省 | 县 | 桥 | 受益人数 | 援助资金 (万元) | 地方配套资金 (万元) | 当前进展 | 捐赠方 |
|----|----|------|----------------|-------|--------------|----------------|------|------|
| 13 | 湖南 | 江华县 | NO. 283 新桥 | 1500 | 9 | 6 | 竣工 | 江铃集团 |
| 14 | 广西 | 乐业县 | NO. 284 逻肥屯桥 | 600 | 9 | 3.4 | 竣工 | 江铃集团 |
| 15 | 广西 | 乐业县 | NO. 285 点塘屯桥 | 450 | 9 | 3.7 | 竣工 | 江铃集团 |
| 16 | 广西 | 乐业县 | NO. 286 田湾屯桥 | 400 | 9 | 2.4 | 竣工 | 江铃集团 |
| 17 | 广西 | 乐业县 | NO. 287 利浪屯桥 | 400 | 9 | 5.3 | 竣工 | 江铃集团 |
| 18 | 河南 | 鲁山县 | NO. 288 陈沟爱心桥 | 800 | 9 | 1 | 竣工 | 江铃集团 |
| 19 | 河南 | 鲁山县 | NO. 289 关山爱心桥 | 260 | 9 | 3 | 竣工 | 江铃集团 |
| 20 | 河南 | 鲁山县 | NO. 290 西竹园爱心桥 | 600 | 9 | 5.5 | 竣工 | 江铃集团 |
| 21 | 河南 | 鲁山县 | NO. 291 上树爱心桥 | 600 | 9 | 15.95 | 竣工 | 江铃集团 |
| 22 | 江苏 | 盱眙县 | NO. 298 小鲍庄桥 | 3000 | 6 | 1.5 | 竣工 | 江铃集团 |
| 23 | 江苏 | 盱眙县 | NO. 299 新庄桥 | 10000 | 9 | 3.8 | 竣工 | 江铃集团 |
| 24 | 江西 | 崇义县 | NO. 300 鸡麻石爱心桥 | 266 | 9 | 10 | 待建 | 江铃集团 |
| 25 | 湖南 | 双峰县 | NO. 301 水口山桥 | 456 | 9 | 9 | 待建 | 江铃集团 |
| 26 | 湖南 | 双峰县 | NO. 302 大坝桥 | 450 | 9 | 9 | 待建 | 江铃集团 |
| 27 | 湖南 | 双峰县 | NO. 303 和平桥 | 386 | 9 | 15 | 待建 | 江铃集团 |
| 28 | 湖南 | 双峰县 | NO. 304 燕皂桥 | 800 | 9 | 9.5 | 待建 | 江铃集团 |
| 29 | 江西 | 遂川县 | NO. 305 阡陌桥 | 1427 | 27 | 29 | 待建 | 江铃集团 |
| 30 | 四川 | 都江堰市 | NO. 306 磨子沟桥 | 429 | 9 | 21 | 待建 | 江铃集团 |

溪桥工程



| 序号 | 省 | 县 | 桥 | 受益人数 | 援助资金 (万元) | 地方配套资 金 (万元) | 当前进展 | 捐赠方 |
|----|-----|-----|---------------|------|--------------|-----------------|------|------|
| 31 | 江西 | 修水县 | NO. 309 葛坑里桥 | 450 | 6 | 9.25 | 在建 | 江铃集团 |
| 32 | 江西 | 修水县 | NO. 310 水轮泵桥 | 530 | 6 | 2.1 | 在建 | 江铃集团 |
| 33 | 江西 | 修水县 | NO. 311 箔竹小桥 | 494 | 6 | 24 | 在建 | 江铃集团 |
| 34 | 江西 | 修水县 | NO. 312 多水铺桥 | 2169 | 6 | 32 | 在建 | 江铃集团 |
| 35 | 江西 | 修水县 | NO. 313 牌下桥 | 650 | 6 | 4.8 | 在建 | 江铃集团 |
| 36 | 江西 | 修水县 | NO. 314 竹兜下老桥 | 460 | 6 | 6.23 | 在建 | 江铃集团 |
| 37 | 江西 | 修水县 | NO. 315 水口公路桥 | 1500 | 6 | 2.8 | 在建 | 江铃集团 |
| 38 | 江西 | 修水县 | NO. 316 圳坎上桥 | 300 | 6 | 3.6 | 在建 | 江铃集团 |
| 39 | 江西 | 修水县 | NO. 317 四亩里桥 | 900 | 6 | 1.4 | 在建 | 江铃集团 |
| 40 | 江西 | 修水县 | NO. 318 苏区大桥 | 312 | 6 | 14 | 在建 | 江铃集团 |
| 41 | 四川省 | 洪雅县 | NO. 319 付田桥 | 527 | 9 | 3 | 在建 | 江铃集团 |

2. 大爱无国界便民桥

截止 2017 年 6 月，22 座溪桥溪桥已确认选址，竣工 6 座，在建 16 座。具体进展情况如下：

| 序号 | 省 | 县 | 桥 | 受益人数 | 援助资金 (万元) | 地方配套资 金 (万元) | 当前进展 | 捐赠方 |
|----|----|-----|-------------|------|--------------|-----------------|------|-----|
| 1 | 广西 | 田林县 | NO.001 渭文桥 | 1496 | 9 | 2 | 在建 | 外交部 |
| 2 | 广西 | 田林县 | NO.002 沟中桥 | 1500 | 9 | 0.3 | 在建 | 外交部 |
| 3 | 广西 | 田林县 | NO.003 八务桥 | 1300 | 9 | 2 | 竣工 | 外交部 |
| 4 | 广西 | 田林县 | NO.004 小榄沟桥 | 1326 | 9 | 4 | 竣工 | 外交部 |
| 5 | 广西 | 田林县 | NO.005 普牙桥 | 1326 | 9 | 4 | 竣工 | 外交部 |
| 6 | 广西 | 田林县 | NO.006 渭坝桥 | 1532 | 9 | 4 | 竣工 | 外交部 |
| 7 | 广西 | 田林县 | NO.007 平赖桥 | 1532 | 9 | 3 | 竣工 | 外交部 |
| 8 | 广西 | 田林县 | NO.008 猫皮良桥 | 1326 | 9 | 4 | 竣工 | 外交部 |
| 9 | 广西 | 田林县 | NO.009 可麻桥 | 1386 | 9 | 3 | 竣工 | 外交部 |
| 10 | 广西 | 田林县 | NO.010 当后桥 | 1400 | 9 | 2 | 竣工 | 外交部 |
| 11 | 广西 | 田林县 | NO.011 央白桥 | 1300 | 9 | 2 | 竣工 | 外交部 |
| 12 | 广西 | 田林县 | NO.012 顶孟桥 | 1600 | 9 | 2 | 竣工 | 外交部 |
| 13 | 广西 | 凌云 | NO.013 那冲桥 | 1245 | 9 | 2 | 在建 | 外交部 |

| 序号 | 省 | 县 | 桥 | 受益人数 | 援助资金 (万元) | 地方配套资 金 (万元) | 当前进展 | 捐赠方 |
|----|----|----|--------------|------|--------------|-----------------|------|-----|
| 14 | 广西 | 凌云 | NO. 014 东浪桥 | 310 | 9 | 1.5 | 在建 | 外交部 |
| 15 | 广西 | 凌云 | NO. 015 作务桥 | 390 | 9 | 1 | 在建 | 外交部 |
| 16 | 广西 | 凌云 | NO. 016 那利桥 | 1159 | 9 | 2 | 在建 | 外交部 |
| 17 | 广西 | 凌云 | NO. 017 羊囊桥 | 436 | 9 | 1 | 在建 | 外交部 |
| 18 | 广西 | 凌云 | NO. 018 巴兰桥 | 1350 | 9 | 3 | 在建 | 外交部 |
| 19 | 广西 | 凌云 | NO. 019 盘桃桥 | 1277 | 9 | 2.5 | 在建 | 外交部 |
| 20 | 广西 | 凌云 | NO. 020 瑶人沟桥 | 1277 | 9 | 2 | 在建 | 外交部 |
| 21 | 广西 | 凌云 | NO. 021 百扛桥 | 1688 | 9 | 1 | 在建 | 外交部 |
| 22 | 广西 | 凌云 | NO. 022 那哈桥 | 1596 | 9 | 2 | 在建 | 外交部 |

3. 老牛桥

截止 2017 年 6 月, 10 座溪桥已全部确认选址, 待建。

| 序号 | 省 | 县 | 桥 | 受益人数 | 援助资金 (万元) | 地方配套资 金 (万元) | 当前进展 | 捐赠方 |
|----|-----|-----|----------------|------|--------------|-----------------|------|-------|
| 1 | 山西省 | 定襄县 | NO. 059 北社西爱心桥 | 2680 | 9 | 3.4 | 待建 | 老牛基金会 |
| 2 | 山西省 | 定襄县 | NO. 060 小河爱心桥 | 1700 | 9 | 3 | 待建 | 老牛基金会 |
| 3 | 山西省 | 定襄县 | NO. 061 前河爱心桥 | 700 | 9 | 3 | 待建 | 老牛基金会 |
| 4 | 山西省 | 定襄县 | NO. 062 西街爱心桥 | 1600 | 9 | 3 | 待建 | 老牛基金会 |

| 序号 | 省 | 县 | 桥 | 受益人数 | 援助资金 (万元) | 地方配套资 金 (万元) | 当前进展 | 捐赠方 |
|----|-----|-----|-----------------|------|--------------|-----------------|------|-------|
| 5 | 山西省 | 定襄县 | NO. 063 留念爱心桥 | 1800 | 9 | 3.1 | 待建 | 老牛基金会 |
| 6 | 贵州省 | 江口县 | NO. 064 骆家屯爱心桥 | 356 | 9 | 4 | 待建 | 老牛基金会 |
| 7 | 贵州省 | 江口县 | NO. 065 两河口村爱心桥 | 356 | 9 | 4 | 待建 | 老牛基金会 |
| 8 | 贵州省 | 江口县 | NO. 066 麻阳溪村爱心桥 | 650 | 9 | 3 | 待建 | 老牛基金会 |
| 9 | 贵州省 | 江口县 | NO. 067 寨云爱心桥 | 1680 | 9 | 6 | 待建 | 老牛基金会 |
| 10 | 贵州省 | 江口县 | NO. 068 保田村爱心桥 | 360 | 9 | 4 | 待建 | 老牛基金会 |

4. 其它溪桥项目

截止 2017 年 6 月, 4 座溪桥已全部确认选址, 待建。

| 序号 | 省 | 县 | 桥 | 受益人数 | 援助资金 (万元) | 地方配套资 金 (万元) | 当前进展 | 捐赠方 |
|----|-----|-----|-------|------|--------------|-----------------|------|-------|
| 1 | 贵州省 | 雷山县 | 小乌爱心桥 | 285 | 9 | 4 | 待建 | 刘邦宁先生 |
| 2 | 贵州省 | 雷山县 | 红卫爱心桥 | 196 | 9 | 3 | 待建 | 刘邦宁先生 |
| 3 | 贵州省 | 雷山县 | 乌席爱心桥 | 178 | 9 | 2 | 待建 | 刘邦宁先生 |
| 4 | 四川省 | 洪雅县 | 陈水碾桥 | 4000 | 9 | 26 | 待建 | 戴煜敏先生 |

三、 溪桥工程进展照片

1. 江铃溪桥

| | | |
|------------|--|---|
| 湖北省 洪湖市 |  |  |
| | NO.271 石桥村进村公路 (已竣工) | NO.272 横沟子公路桥 (已竣工) |

| | | |
|------------|---|---|
| 湖北省 洪湖市 |  |  |
| | NO.273 六合二组公路桥 (已竣工) | NO.274 电排河人行桥 (在建) |
| |  | |
| | NO.275 中墩桥 (已竣工) | |

四川省
通川區



NO.276 余家河漫水桥 (已竣工)



NO.277 桐籽园小桥 (已竣工)



NO.278 水洞连心桥 (在建)



NO.279 堰沟湾过水桥 (已竣工)

| | | |
|------------|--|--|
| 湖南省 江華縣 |  |  |
| | NO.280 群丰村便民桥 (在建) | NO.281 小坳钢索桥 (已竣工) |
| |  |  |
| | NO.282 清水河桥 (已竣工) | NO.283 新桥 (已竣工) |

廣
西
省
樂
業
縣



NO.284 遛肥屯桥 (已竣工)



NO.285 点塘屯桥 (已竣工)



NO.286 田湾屯桥 (已竣工)



NO.287 利浪屯桥 (已竣工)

河南省
魯山县



NO.288 陈沟爱心桥 (已竣工)



NO.289 关山爱心桥 (已竣工)



NO.290 西竹园爱心桥 (已竣工)



NO.291 上树爱心桥 (已竣工)

江
苏
省
盱
眙
县



NO.298 小鲍庄桥 (已竣工)



NO.299 新庄桥 (已竣工)

2. 大爱无国界便民桥

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| 广西 壮族 自治 区 田 林 县 |  |  |
| | NO.001 渭文桥 (已竣工) | NO.002 沟中桥 (已竣工) |
| |  |  |
| | NO.003 八务桥 (已竣工) | NO.004 小榄沟桥 (已竣工) |

| | | |
|------------|---|--|
| 广西壮族自治区田林县 |  |  |
| | NO.005 普牙桥 (已竣工) | NO.006 渭坝桥 (已竣工) |
| |  |  |
| | NO.007 平赖桥 (已竣工) | NO.008 猫皮良桥 (已竣工) |

| | | |
|--|---|--|
| 廣 西 壯 族 自 治 區 田 林 縣 |  |  |
| | NO.009 可麻桥 (已竣工) | NO.010 当后桥 (已竣工) |
| |  |  |
| | NO.011 央白桥 (已竣工) | NO.012 顶孟桥 (已竣工) |

| | | |
|------------|---|--|
| 广西壮族自治区凌云县 |  |  |
| | NO.013 那冲桥 (已竣工) | NO.014 东浪桥 (在建) |
| |  |  |
| | NO.015 作务桥 (在建) | NO.016 那利桥 (在建) |

| | | |
|------------|---|--|
| 广西壮族自治区凌云县 |  |  |
| | NO.017 羊囊桥 (在建) | NO.018 巴兰桥 (已竣工) |
| |  |  |
| | NO.019 盘桃桥 (在建) | NO.020 瑶人沟桥 (在建) |

溪桥工程



NO.021 百扛桥 (在建)



NO.022 那哈桥 (在建)