



二〇二〇年  
第一季度

# 中国扶贫基金会 百美村宿项目

Bona villa program



Bona Villa Program



Bona Villa Program



Bona Villa Program



## 目 录

第一部分 项目介绍.....	1
第二部分 项目收支情况.....	1
第三部分 项目执行情况.....	1
一、中国三星·南峪村.....	2
二、中国三星·白岩村.....	2
三、中国三星·伊瓦岱惹村.....	3
四、中国三星·下杨寨村.....	3
五、中国三星·农林村.....	3
六、中国三星·车家河村.....	4
七、中国三星·干埝村.....	4
八、中国石油·韩徐庄村.....	5
九、中国石油·姜庄村.....	5
十、中国石油·田坝村.....	6
十一、中石化·拉毫村.....	6
十二、中石化·新寨坪村.....	7
十三、中石化·马巷村.....	7
十四、中国旅游·黄岗村.....	8
十五、三峡集团·罗家磨村.....	8
十六、三峡集团·西元村.....	8
第四部分 项目大事记.....	9
一、中国扶贫基金会理事长及秘书处领导参加活动.....	9
二、项目相关会议及考察调研.....	10
三、其他项目活动.....	24



## 第一部分 项目介绍

百美村宿项目是中国扶贫基金会于 2013 年发起，以乡村旅游为抓手的创新型产业扶贫项目。百美村宿项目推动贫困乡村融合发展。总结借鉴参与地震灾后重建和推动贫困地区产业发展经验，以“百美村宿”项目为切入点，探索乡村发展模式—“乡村旅游扶贫+”，搭建乡村和外部联结平台，发掘贫困村自然景观、特定产业、绿色产品、人文传统等特有价值。以村两委、新型合作社为依托，协助引入社会资金、信息和人才等要素，推动乡村可持续发展。项目覆盖河北、河南、甘肃、江西、陕西、贵州、湖南、四川等 8 省 20 县（区）21 个村庄。2019 年百美村宿项目投入项目资金 4263.78 万，累计投入项目资金 10118.00 万元。项目投入运营（含试运营）村庄 9 个，实现运营收入 754 万元；项目提供就业岗位 110 个，其中建档立卡贫困户 15 个。

截至 2020 年 3 月底，在管理项目涉及 8 省 16 个县（区）16 个村，已结项项目 5 个村，项目结项后中国扶贫基金会持续关注村庄发展。

## 第二部分 项目收支情况

2020 年第一季度，百美村宿项目总收入：23,000,000.00 元，总支出：5,571,541.07 元。

## 第三部分 项目执行情况

百美村宿项目经过十余年的探索，在民生银行、加多宝集团、恒大集团、中国三星、中国石油、中国石化、中国旅游集团、中国三峡集团的支持下，项目覆盖全国 8 省 20 县（区），其中深度贫困县 6 个。截至 2020 年 3 月 31 日，百美村宿项目在管理项目 16 个，待启动项目 3 个，合作洽谈待确定项目 3 个。

2020 年第一季度，受恶劣天气、新冠肺炎疫情等影响，百美村宿项目建设及运营等工作均遭受严重打击。1 月，因气温低，项目施工进度缓慢，部分项目因土地上冻无法施工，工作开展以室内工程、合作社建设、相关手续流程操作为

主；2月，因新冠肺炎疫情爆发，各项目封锁停工、停业；3月，项目在确保疫情防护措施到位的条件下开始有序复工。

## 一、中国三星·南峪村

1月，南峪村15套民宿、1套羊圈咖啡厅正常营业；受新冠肺炎疫情影响，自2月停止运营，目前恢复营业准备中。

新冠病毒肺炎疫情期间，南峪村参与“白衣天使·乡野疗愈”计划，向全国范围内新型冠状病毒感染肺炎定点医院的医生、护理人员、行政人员以及各地支援武汉开展医疗救护工作的医生、护理人员、行政人员提供免费住宿名额。



## 二、中国三星·白岩村

1月，白岩村一期两栋旧民宿（16间客房）改造工程试运营状况良好；二期游客接待中心、民宿、稻田餐厅主体硬装工程完工，软装开始进场；受新冠肺炎疫情影响，自2月一期停止运营，二期停止施工；3月，在确保疫情防护措施到位的条件下景观工程开始复工，民宿开始细节整改；截至目前，合作社工作正常推进，一期恢复营业准备中。



### 三、中国三星·伊瓦岱惹村

1月，一期6套民宿主体完工，并完成初验；受恶劣天气影响，当地冬季土地上冻，相关工作转入室内工程、合作社建设、相关手续流程操作；2月受新冠肺炎疫情影响，项目停工；3月底，土地开始解冻，项目复工开始细节整改，合作社恢复正常运转。



### 四、中国三星·下杨寨村

1月，一期1套样板院主体完工，开始硬装建设；2月，受新冠肺炎疫情影响，项目停止施工；3月，确保疫情防护措施到位的条件下项目开始复工，截至目前一期室内墙面刮腻子、地面硬化、地暖安装，室外挡土墙砌筑、庭院硬化等完工，一期软装方案、项目推广、培训、产品研发方案初稿已提交；二期图纸设计中。



### 五、中国三星·农林村

1月，农林村完成基础挖掘；2月，因新冠肺炎疫情影响，项目停止施工；3



月，确保疫情防护措施到位的条件下部分工作开始恢复推进；截至目前基地钎探、基槽验收完成；合作社恢复正常运转，并启动管理体系搭建工作。



## 六、中国三星·车家河村

1月，一期1套精品民宿开始硬装建设，二期开始启动造价预算编制相关工作；2月，因新冠肺炎疫情影响，项目停止施工；3月，确保疫情防护措施到位的条件下项目开始复工；截至目前一期民宿硬装开始收尾，二期造价预算完成，开始工程招标相关筹备，村庄入口道路开始拓宽。



## 七、中国三星·干埝村

1月，一期2套公建的主体完工，开始水电等硬装施工；二期1号院（5套房屋）完成主体结构、开始硬装施工，2号院（4套房屋）开始墙体砌筑；2月，因新冠肺炎疫情影响，项目停工；3月，确保疫情防护措施到位的条件下项目开始复工；目前开始一期2套公建、二期1号院硬装收尾工作，政府配套管网、道路硬化进场施工。



## 八、中国石油·韩徐庄村

1月，民宿正常运营；2月，受新冠肺炎疫情影响，民宿停止营业，工程停工；3月下旬，确保疫情防护措施到位的条件下项目开始复工，合作社恢复正常运转。

新冠病毒肺炎疫情期间，韩徐庄村参与“白衣天使·乡野疗愈”计划，向全国范围内新型冠状病毒感染肺炎定点医院的医生、护理人员、行政人员以及各地支援武汉开展医疗救护工作的医生、护理人员、行政人员提供免费住宿名额。




## 九、中国石油·姜庄村

1月，姜庄村10套民宿、3套公建（大运河文化中心、姜庄文化中心、自然博物馆）正常运营，并启动三期营地项目规划设计工作；2月，受新冠肺炎疫情影响，项目停工停业；3月，确保疫情防护措施到位的条件下项目开始复工，合作社恢复正常运转；截至目前三期营地规划方案已交付。

新冠病毒肺炎疫情期间，姜庄村参与“白衣天使·乡野疗愈”计划，向全国



范围内新型冠状病毒感染肺炎定点医院的医生、护理人员、行政人员以及各地支援武汉开展医疗救护工作的医生、护理人员、行政人员提供免费住宿名额。



## 十、中国石油·田坝村

1月，民宿硬装施工、电力及网络配套等工程正常推进；2月，受新冠肺炎疫情影响，项目停工；3月，确保疫情防护措施到位的条件下项目开始复工，民宿硬装、电力及网络配套正常施工，民宿软装开始采购；合作社开始启动民宿管家招募。



## 十一、中石化·拉毫村

1月，拉毫村一期民宿开始运营调试，二期民宿硬装建设正常推进；2月，受新冠肺炎疫情影响，项目停工；3月，确保疫情防护措施到位的条件下项目开始复工，硬装收尾；截至3月底，二期民宿完成硬装验收。





## 十二、中石化·新寨坪村

1月，一期2套民宿开始软装布置，二期5套民宿硬装施工中；2月，受新冠肺炎疫情疫情影响，项目停工；3月，确保疫情防护措施到位的条件下项目开始复工，一期继续软装配置，二期继续硬装建设，合作社恢复正常运转。



## 十三、中石化·马巷村

1月，一期文化中心家具采购进场，并完成咖啡厅、展厅、会议室内部装修；截至3月完成文化中心家具组装，二期2套民宿院落硬装施工推进中，合作社正常运转。



## 十四、中国旅游·黄岗村

1月，一期禾仓下的创客中心（3栋建筑：接待咖啡厅、禾仓公寓和禾仓酒店）开始内装，二期（5栋民宅改造）硬装施工，并启动管家招募；2月，受新冠肺炎疫情影响，项目停工；3月，确保疫情防护措施到位的条件下项目开始复工，一期禾仓下的创客中心-禾仓酒店软装布置完成，二期硬装继续施工，合作社恢复正常运转。



## 十五、三峡集团·罗家磨村

1月，罗家磨组织召开规划评审会，完成并通过了策划规划总体方案汇报；2月，确定合作社搭建基本方案，并制定合作社相关管理机制，通过召开合作社社员代表大会，确定合作社管理架构；3月，项目工程招标挂网。



## 十六、三峡集团·西元村

2020年3月，中国长江三峡集团携手中国扶贫基金会，在中共万安县县委、县人民政府的支持下，通过多轮筛选、实地考察、审慎研究，共同决定在五丰镇



西元村开展“百美村宿万安县乡村旅游扶贫示范项目”。项目确定后，我会第一时间派驻项目经理驻村推动项目相关工作开展。

通过多轮讨论确定合作社改制方案；项目规划设计方、运营方遴选工作推进中，并于3月底召开规划初评会及运营初评会。



## 第四部分 项目大事记

### 一、中国扶贫基金会理事长及秘书处领导参加活动

1. 1月6日，甘肃省渭源县罗家磨村召开合作社专题讨论座谈会及项目培训会，我会副秘书长王军，百美村宿项目部副主任郝德旻，渭源县委副书记刘胜安、县委常委左冬梅、渭河源大景区管委会部长刘青达、渭源县各相关单位代表参加。




2. 1月7日，甘肃省渭源县罗家磨村项目总体规划沟通协调会顺利召开，

我会副秘书长王军，百美村宿项目部副主任郝德旻，定西市人大常委会副主任、县委书记吉秀，县委副书记、县长蔺红军，县委副书记张振亚、刘胜安，渭源县相关职能部门负责人参加。



3. 3月26日至27日，丁亚冬副秘书长带队前往四川省雅安市宝兴县调研并召开宝兴项目可行性方案沟通会。宝兴县委书记冯俊涛，宝兴县委常委、总工会主席姚伟东，县扶贫开发局长、县旅游文化局长、硃碛乡政府相关领导及村民代表参加座谈会。百美村宿项目部副主任郝德旻、助理主任张皓博以及相关同事参加。



## 二、项目相关会议及考察调研

1. 1月3日，四川省平武县伊瓦岱惹村组织项目一期初验，平武县副县长晋超、副县长郑茂君，平武县人大常委会党组成员益当珠等参加。





2. 1月3日，陕西省柞水县车家河村召开项目座谈会，百美村宿项目部副主任郝德旻，柞水县副县长朱雪彬等参会。



3. 1月5日，百美村宿项目部副主任郝德旻调研陕西省蓝田县下杨寨村项目。



4. 1月7日，中央巡视组一行，贵州省委常委、省纪委书记、省监委主任夏红民，黔东南州纪委书记范省伟，贵州省纪委督战队主任李开卉等到白岩村调研百美村宿项目。




5. 1月7日，中石化报社主任蔡廷永、记者张欢、刘江波等一行6人赴湖南省泸溪县新寨坪村调研百美村宿项目，泸溪县委常委、副县长于磊等参加。



6. 1月8日，贵州省黎平县黄岗村召开项目调度会，黎平县委书记周文峰、副县长陈治英、副县长张万广等参加。





7. 1月9日，甘肃省东乡族自治县马巷村召开项目建设现场推进会，东乡县委常委、副县长张文涛及相关方代表参加。



8. 3月4日，百美村宿项目部副主任郝德旻带队前往宝兴县进行现场调研，与宝兴县委书记冯俊涛，县委常委、总工会主席姚伟东，县委办、磻磻乡、扶贫开发局、自然资源局、林业局等相关单位领导进行深度沟通交流。



9. 3月5日，贵州省黎平县副县长张万广，黎平县旅开公司负责人吴志泽一行前往黄岗村考察百美村宿项目。



10. 3月6日，四川省广安市广安区干埝村召开业主单位项目推进协调会，百美村宿项目部助理主任张皓博、大龙镇副镇长赵璟等相关人员参加。



11. 3月6日，甘肃省东乡族自治县县马巷村召开百美村宿项目协调会，东乡县县委常委、副县长张文涛等参加。





12. 3月9日，四川省广安市广安区干埝村召开百美村宿项目施工协调会。大龙镇党委书记刘林，设计单位、施工单位、监理单位、造价咨询审计单位相关负责人参会。



13. 3月9日，陕西省商洛市柞水县委常委、宣传部长王永祥到车家河村查看百美村宿项目进展情况，并召开现场工作协调会。



14. 3月10日至11日，百美村宿项目部副主任郝德旻带队前往江西省万安

县西元村考察调研，并先后召开项目座谈会、项目协议书签署讨论会、项目讨论会。万安县委书记李伟平，县委常委、常务副县长李艳辉，县委常委、副县长赵明浩，县委常委、宣传部长吴国斌等参会。



15. 3月11日，陕西省商洛市柞水县委常委、宣传部长王永祥主持召开百美村宿车家河村项目建设任务交办会。



16. 3月12日，贵州省习水县委常委、副县长贾文新到习水县田坝村指导百美村宿项目工作，并召开现场工作协调会，统筹部署各项工作安排。





17. 3月12日，甘肃省国投公司党委副书记、工会主席张心灵一行调研考察渭源县会川镇罗家磨村百美村宿项目。



18. 3月13日，四川省广安市广安区副区长龙涛到干埝村调研百美村宿项目建设情况。





19. 3月16日，四川省平武县文广旅局局长廖德平一行到伊瓦岱惹村调研百美村宿项目，项目经理赵培杰陪同并介绍项目进展。



20. 3月17日，陕西省宝鸡市眉县县委常委、宣传部长袁宏斌，副县长陈昌煦，文化和旅游局局长孙恩情一行到农林村考察百美村宿项目。





21. 3月17日，湖南省凤凰县组织部常务副部长杨旭东带队到拉毫村考察百美村宿项目。



22. 3月18日，四川省委常委、成都市委书记范锐平带队调研蟠龙村，彭州市委书记王峰君及相关部门领导参加。



23. 3月19日至20日，陕西省扶风县农林村召开项目协调沟通会，百美村宿项目部副主任郝德旻及相关单位负责人参加。



24. 3月21日，成都市委常委、宣传部部长田蓉到蟠龙村进行调研。彭州市委常委、宣传部部长米兰佳等参加。





25. 3月23日，百美村宿项目部副主任郝德旻，陕西省商洛市柞水县委常委、宣传部长王永祥一行到车家河村考察百美村宿项目并召开现场协调会。



26. 3月26日，河南省濮阳市台前县副县长闫纪海、农村农业局局长张东霞一行到姜庄村考察百美村宿项目。



27. 3月27日，贵州省遵义市习水县县长陈钊，副县长贾文新一行到田坝村调研百美村宿项目。



28. 3月29日，百美村宿项目部召开江西省万安县西元村召开规划方案及运营方案沟通会，百美村宿项目部副主任郝德旻等参加。



29. 3月30日，江西省万安县西元村乡村旅游扶贫示范项目规划评审会及运营评审会顺利召开。万安县县委书记李伟平，县委副书记、县长刘军芳，县委常委、常务副县长李艳辉，县委常委、副县长赵明浩，百美村宿项目部副主任郝德旻等参会。





30. 3月31日，贵州省遵义市习水县县委书记向承强、副县长贾文新一行到田坝村现场指导百美村宿项目工作。



31. 3月31日，四川省广安市广安区副区长梁慧德到干埝村调研百美村宿项目。




### 三、其他项目活动

2月29日，由中国扶贫基金会百美村宿项目部、公众互动部联合中国石油天然气集团有限公司、大城小村公益等机构发起的“中国公益·口罩日记计划”正式启动。活动邀请广大艺术家和普通民众参与到以口罩为媒介，记录对抗疫情的日常点滴，全国125所高校参与组织。

截至4月7日，“口罩日记计划”投稿截止，累计提交有效作品7927幅，其中涂鸦组的绘画创作5192份，乡土组的实物拼贴864份，H5作品1871份。作品将以公众评选和专家评选的方式，通过积极性、美学性、创新型和故事性4个维度进行综合评定，评选出前100名作品（50名绘画作品，50名拼贴作品），在VR虚拟展馆、国内各大高校、百美村宿乡村公共空间以及成渝两地城市公共空间展览巡回展览。经过前期角逐，精选出了415幅作品参与线上公众投票，投票时间自4月17日至5月1日，下一步将启动“口罩旅行计划”——巡展筹备。







1. 疫情期间,您的生活发生了哪些改变?

因为疫情,我不能去学校上学,不能见到老师和同学,不能和他们一起学习,一起玩耍。从疫情发生以来,我很少出门,都在家里学习、锻炼,和家里的猫咪鸣宝,小狗豆豆玩。

2. 疫情期间,您身边发生了什么令您记忆深刻的事情呢?

我们小区楼下设有防疫点,那里的叔叔阿姨们整天守在那里,为进入小区的人们作登记,测体温,很辛苦。有时候下雨,天很冷,他们也毫不懈怠。

3. 为什么参加口罩日记计划?

因为我还不能当医生冲在一线,所以就想法以绘画的方式助力祖国。

4. 您投稿的这幅图的寓意是什么?

我先画的一幅图,画的是医生、警察、消防员等五种职业的人手牵手,表现他们是抗疫的英雄。后来,我发现各种职业的人都在为这次疫情贡献自己的力量,所以,我又画了一张,是各种各样的人(包括不同国籍、不同年龄、不同职业的人)以不同的方法贡献自己的一份力去抗击疫情。

防控疫情,爱我中华

©阿布 (9岁)

中国扶贫基金会  
HILLSIDE VILLAGE 绿城  
知语公益  
先锋贝尔 TESTBED 2 工厂