



灾害救援项目

2020 年第一季度项目总结报告

2020 年 4 月

一、项目介绍

我国是自然灾害多发国家，因灾致贫和因灾返贫是致贫主要成因之一。中国扶贫基金会于 2003 年开始实施灾害救援项目，减轻贫困灾区同胞的疾苦与不安，提升灾害响应的及时性和针对性；倡导和推动政府与民间组织、民间组织之间在灾害救援领域的合作，搭建人道救援网络，开展备灾、减灾、救灾和灾后重建工作。

二、项目资金情况

2020 年第一季度共计收入 390123.17 元，项目支出 2201619.28 元。

三、项目进度概况表

共计 27 个子项目，其中 7 个进行中，19 个已结项，1 个暂未启动。进行中项目情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素	备注
紧急救援项目	开展暖冬物资发放工作，向河南省南召县发放服饰 3420 件价值 105.8 万元，惠及 3000 余人；向甘肃渭源县发放服饰 815 件价值 102 万元，惠及 800 余人；向内蒙古赤峰市喀喇沁旗发放服饰 8881 件价值 2564041.15 元，惠及 8800 余人。	-	-
水灾救援项目	无进展	-	-

减防灾项目	2020年1月-3月，开展校园减灾教室项目，完成2省2县共计18所减灾教室安装，预计累计受益小学生5万人（次）。	新冠肺炎疫情突发，5省6县校园减灾教室项目进度滞后	-
九寨沟地震紧急救援项目	无收支	-	-
九寨沟地震救援项目-电商扶贫项目	2020年1月-3月，平武县小河养蜂专业合作社围绕年度规划、疫情防控和复产复耕开展工作。1月，平武县小河养蜂合作社通过会议制定2020年发展规划及养蜂规划，完善组织架构，落实推进计划；2-3月，平武县小河养蜂合作社积极开展防疫工作，对社员身体健康情况进行统计，开展复耕复产工作，开展扫膈虫、去腊批残屑等工作；3月，综合项相关方意见，初步确定电商扶贫项目2020年整体推进思路。	-	-
九寨沟地震灾后重建项目	无进展	新冠疫情导致项目暂无进展	-
九寨沟地震灾后重建项目-学校及配套设施建设项目	无收支		
鲁甸地震灾后重建-电商扶贫项目	待开展		

三、项目活动



河南南召县暖冬物资饭



广西桂平市洛连小学减灾教室安装中



复产复耕，扫肭虫、去腊批残屑