

## NGO 发展项目 2014 年度总结

2005 年至 2014 年，中国扶贫基金会已投入 6648 万元，通过项目支持、能力建设等方式，累计资助了 208 个公益项目。

2013 年，芦山地震发生之后，加多宝集团及英特尔（中国）在三年的时间里共同投入 2000 万元，启动“公益同行·芦山 NGO 社区合作发展计划”，进一步将 NGO 参与灾后重建招投标资助项目向农村扶贫 NGO 合作发展项目上进行推进，结合我会农村社区扶贫经验，与 NGO 合作扩大实践范围，开放战略、建立标准、参与式扶贫，逐步探索从灾后重建恢复与农村社区发展的 NGO 合作发展模式的资助之道。

“公益同行”项目是基于我会汶川、玉树灾后支持 NGO 组织参与灾后重建的经验而设计的 NGO 合作发展项目，探索从灾后社区陪伴、社区重建向常态化农村社区发展模式的 NGO 合作模式。

**灾后**

**常态**

### 一、公益同行·NGO 合作社区陪伴计划（鲁甸）

鲁甸地震发生后，腾讯公益基金会捐赠 100 万元，支持 15 个公益伙伴参与过渡安置阶段，包括关注灾区心理干预、儿童安置、生活陪伴等、帮助恢复社区关系，并为伙伴们提供了帐篷、桌椅、冲锋衣等物资。由云南连心社区照顾服务中心提供助力陪伴服务。项目资金规模为 80 万，已拨付 56 万元，其中 14 个项目正在结项。



☆ 鲁甸社区陪伴启动仪式 ☆

☆ 儿童陪伴活动 ☆

### 附：公益同行•NGO 合作社区陪伴计划（鲁甸）项目列表

项目名称	执行机构	资金总规模/元	已拨付资金/元	项目状态
	合计	800000	560000	
妈妈之家	四川省绵阳市一元爱心协会	50000	35000	正在结项
童心抚慰 鲁甸加油	为乐志愿服务与研究中心（为乐公益）	55000	38500	正在结项
8.03 鲁甸地震社区心灵重建——村民远眺计划	北川羌魂社会工作服务中心	55000	38500	正在结项
8.03 云南鲁甸灾区伤残人员免费康复培训	天津市鹤童老年公益基金会	40000	28000	正在结项
龙头山镇安置社区联合陪伴计划	湖南省长沙市岳麓区大爱无疆公益文化促进会	100000	70000	正在结项
鲁甸县地震灾区火德红镇守望相助社区陪伴计划	云南振滇社会组织发展研究院	30000	21000	正在结项
我是您的手足	秦巴乡村发展研究中心	40000	28000	正在结项
鲁甸龙头山镇骡马口社区受灾儿童心理援助工作站	云南社会心理学会	50000	35000	正在结项
“3200”鲁甸地震灾区翠屏村弱势群体社区陪护计划	凉山汉达社工服务中心	40000	28000	正在结项

鹰爱童行关爱行动	广东省雏鹰助学促进会	50000	35000	正在结项
视野—用荧幕看世界	盘县社会主义工联合会	40000	28000	正在结项
从“影像疗法”入手的心理和能力援建	北京绿地里咨询有限责任公司(绿地里协作网络)	40000	28000	2015. 3
活力蓝帐篷·安置区公共环境守护陪伴	成都根与芽环境文化交流中心	45000	31500	正在结项
活力蓝帐篷·鲁甸少数民族儿童传统文化教育服务项目	成都市和川公益发展中心	45000	31500	正在结项
“携手互助”社区陪伴计划	鲁甸县火德红乡圆农马铃薯专业合作社	20000	14000	正在结项
“公益同行·鲁甸社区陪伴计划”助力陪伴	云南连心社区照顾服务中心	100000	70000	2015. 2

## 二、公益同行·NGO 合作社区重建计划（芦山）

“公益同行——NGO 合作社区发展计划”由中国扶贫基金会、加多宝集团和英特尔（中国）有限公司携手打造，在三年的时间里共同投入 2000 万元，从社区项目支持、社区成长陪伴、社区人才培养三个层面系统性的支持芦山地震灾区社会组织，活化社区服务、激发社区活力，致力于激发、凝聚社区创造力和行动力，提出了“改变自己、改变乡村、改变中国”的合作发展理念，探索“中国农村社会治理创新中的社会组织参与机制”，推动社区产生积极的、可持续的改变！

该计划自 2013 年 8 月份发布，经过项目申请、项目评审、实地调研、沟通调整等一系列工作，2014 年选择了芦山灾区 16 个项目进行支持，同时也确定了“公益同行·助力工坊”、“公益同行·分享沙龙”、“公益同行·监测评估”及“公益同行·政策研究”等助力成长服务方案。期间，来自四川尚明公益发展研究中心、四川大学中国西部反贫困研究中心以及北京师范大学等多家专业机构的专家团队共同携手助力。

## 1、整体项目进展

项目自 2014 年 1 月正式启动，设立了社区发展创新中心，驻点人员到位。截止 2014 年 12 月底，1 个项目已结项，13 个正在结项，



进德生计项目中新生的小羊羔



康华出产的LOVE蜜



益多支持的横溪村重阳



心家返乡工人们在绵阳参观合影



项目监测



分享沙龙

2 个将会延期至 2015 年 4 月；项目执行一年的时间，强调社区动员，发挥本地社区居民主动性。生计发展类项目通过建立合作社或者村民小组发展生计，效益初见；社区服务类项目形式多样，内容丰富，融洽了居民关系，增强了社区凝聚力。

### 附：支持型项目进展列表

	目标	进展	产出
助力工坊	以“咨询服务”、“助力工坊”、“走访督导”、“资源链接”的形式为机构提供针对性支持，培养和提升 NGO 的项目执行力	29 次项目的实地督导； 28 次咨询服务； 3 期助力工作坊；	28 期走访督导记录表； 20 余份咨询记录表； 助力工坊记录；
监测评估	提供第三方参与式项目监测、评估，共享项目监测评估报告，并提炼精彩案例、模式	3-4 月份基线监测； 8 月份中期监测； 每周一次电话监测； 每月一份进度监测；	3-11 月项目月度监测报告； 项目中期监测报告；

<b>分享沙龙</b>	以 NGO 组织分享为核心，开展与项目执行相关的培训、交流和分享活动，解决交流不畅、信息不通的问题，推动 NGO 学习网络的建设	1 月，项目启动第 1 期； 5 月，社区动员第 2 期； 7 月，农合培育第 3 期；	分享沙龙记录；
<b>政策研究</b>	选取典型案例，提出农村社会治理中的社会组织参与机制的政策建议框架	4 月，已完成项目预调研； 5 月，项目基线调研；	基线调研报告

## 2、项目资金支出

截止 2014 年 12 月 20 日，公益同行共支持项目资金 625 万元，支出 496.4 万余元。

### 附：公益同行·NGO 合作社区重建计划（芦山）项目支出列表

项目名称	执行机构	资金总规模/元	已拨付资金/元	结项时间
	<b>合计</b>	<b>6252603.51</b>	<b>4963923.51</b>	
新华乡柏树村竹林产业生计帮扶项目	成都大地社区家庭帮扶中心	400000.00	320000.00	2015.4
芳草计划（一）——仁义乡溪口村草食家畜养殖生计支持项目	秦巴乡村发展研究中心	400000.00	320000.00	正在结项
“美丽中国乡村梦，健康蜂蜜彝家情”项目	成都康华社区发展中心	350000.00	280000.00	正在结项
芦山地震灾区三友村社区综合发展	深圳市慈卫公益事业发展中心	300000.00	240000.00	正在结项
芦山县太平镇大河村养殖项目	河北进德公益基金会	400000.00	320000.00	正在结项
城乡家庭合作农场	成都高新区野草生态社区发展中心	250000.00	200000.00	2015.4
大河村社区发展与灾害管理能力建设项目	泉心可持续发展中心（工商注册为内蒙古阿拉善左旗泉心文化咨询服务有限公司）	300000.00	240000.00	正在结项
益雅社区农合培育与生计发展项目	成都高新区益众社区发展中心	349000.00	279200.00	正在结项
四川省雅安市品质助学生态社区服务项目	北川羌魂社会工作服务中心	350000.00	280000.00	正在结项

美丽乡村互助养老发展项目	成都高新区益多公益服务中心	300000.00	240000.00	正在结项
美丽乡村.芦山青龙场口村发掘民俗文化促重建生态旅游村落项目	成都市锦江区大爱武术文化传播中心	298000.00	238400.00	正在结项
芦山“仁加心发展”美丽乡村项目	成都心家园社会工作服务中心	296400.00	237120.00	正在结项
宝贝心立方	成都市一天公益社会工作服务中心	250000.00	200000.00	正在结项
社区初级养老护理员免费培训班	天津市鹤童老人护理职业培训学校	250000.00	250000.00	已结项
天全县城厢镇三小驻校社工项目	成都心益心社会工作服务中心	156000.00	156000.00	正在结项
美丽乡村 和谐太平	东莞市爱心蚂蚁公益服务中心	150000.00	120000.00	正在结项
“公益同行”助力工坊	四川尚明公益发展研究中心	250000.00	200000.00	2015.2
“美丽乡村·公益同行”社区发展项目监测评估	四川大学中国西部反贫困研究中心	300000.00	240000.00	2015.2
中国农村社会治理创新中的社会组织参与机制：基于公益同行项目的示范性实证研究	北京师范大学社会发展与公共政策学院	500000.00	200000.00	2016.12
社区发展中心物资采购	成都南冠科技有限公司	177950.00	177950.00	已结算
分享沙龙及活动		225253.51	225253.51	正在进行

### 3、项目运行情况

#### 1) 规划化项目管理


2014年，更新了《项目管理办法》及《财务管理办法》明确中国扶贫基金会、支持型机构、NGO之间的沟通流程，建立沟通机制，根据月度监测报告、项目简报了解项目进展与问题，与助力工坊形成合力，每月与NGO伙伴沟通，提供支持；

## 2) 加强自查与监测

公益同行项目组每季度前往项目区，参加分享沙龙活动，并进行项目监测。并于4月中旬进行了项目抽查，捐赠方加多宝实地走访新华乡柏树村竹林产业项目及雅安品质助学项目；

6-7月，社区发展计划项目组对16个项目进行普查；CFPA资讯监测信息部、计划财务部实地走访14个项目点，进行项目监测，了解项目执行情况，并提出建议和意见；

10月25-28日，刘文奎秘书长、王军秘书长助理、王毅主任助理实地走访、考察、检查项目区。





### 3) 学习与成长

2014年，建立了公益同行项目模型，并不断对其进行反思和优化；积极与United Way Worldwide、英特尔中国首席企业社会责任官、赠与亚洲、国际美慈组织、浙江敦和慈善基金会及社会资源研究所交流，就“公益同行战略发展规划”、“如何建立资助标准”、“有效资助”、“联合资助”以及“社区影响力”等话题进行探讨、学习；



10月29-30日，召开社区发展计划分析研讨会。会上，16位项目负责人汇报2014年度工作进展，并介绍了2015年项目规划；英特尔(中国)公司首席企业社会责任官杨钟仁、United Way、美慈中国、赠与亚洲、浙江敦和慈善基金会、北京师范大学、四川大学、云南大学等机构的22位专家围绕公益同行的“资助之道、有效资助”等话题坦诚交流、献计献策。



#### 4) 品牌建设

进行品牌建设，公益同行微信订阅数600，发布175篇；公益同行计划微博共发布294篇，粉丝数718；官方网站设置了“公益同行”专题页，发布30余篇。

进行推广活动。3月10日，召开社会组织合作发展论坛暨2014年度项目发布会，英特尔技术与制造事业部副总裁卞成刚、中国首席社会责任官杨钟仁、加多宝集团领导北京大学、北京师范大学等相关领域专家及150余名社会组织代表共同出席论坛及发布会。





社会组织合作发展论坛暨2014年度项目发布现场



### 三、公益同行·NGO 合作社区发展计划（贵州）

贵州公益同行共支持 4 个项目，并由贵州社区建设与乡村治理促进会提供助力服务。资金规模共计 102.5 万元，已拨付 46 万元。

#### 附：公益同行·NGO 合作社区发展计划（贵州）项目列表

项目名称	执行机构	资金总规模/元	已拨付资金/元	项目状态
	合计	1025296	460118	
留守的力量——支持苗族地区以妇女为参与主体的“一村一校”综合发展项目	中国滋根乡村教育与发展促进会	416750	166700	项目中期
贵州省剑河县沟洞侗寨可持续生活探索项目(一期)——沟洞村“文化·环境”空间建设项目	贵州人公益行动网络(工商注册为贵州黔中青文化发展有限公司)	108176	43270	项目中期
贵州省盘县板桥镇薛官屯村社区营造项目	贵州省盘县社会义工联合会	250130	100052	项目中期
口寨村“妇女之家”手工艺培训	贵州社区建设与乡村治理促进会	100000	90000	项目启动
“公益同行”助力工坊	贵州社区建设与乡村治理促进会	150240	60096	项目启动