

筑巢行动项目 2015 年度总结

一、项目基本情况

1.项目背景

2011 年 10 月 17 日，中国扶贫基金会正式启动“筑巢行动”项目，该项目旨在为贫困地区的乡村完小修建学生宿舍，为贫寒学子撑起一个温暖的家。

筑巢行动得到了中央电视台新闻中心的大力支持，引起了社会各界的广泛关注，众多爱心企业和爱心人士纷纷慷慨解囊。截至 2015 年 12 月，筑巢行动已在全国 18 省 96 县援建了 206 所学校，累计认捐资金超过 1.2 亿元，直接受益学生约 8.5 万人。

2.年度项目执行概述

筑巢行动项目按捐赠到帐时间先后启动了 5 期，其中 1-3 期的 148 个项目中 147 所学校已竣工，1 所学校装修接近尾声。

2015 年主要工作为：

- (1) 第 4 期 50 所学校项目推进实施。
- (2) 第 5 期 8 所新增学校的申报、实施。
- (3) 筑巢行动平台化探索、云空间项目的试点推进。

二、项目年度工作情况

1.项目筹资：

筑巢行动 2015 年捐赠情况：捐赠客户 8 家，合计捐赠 1375.41 万元。

2.项目执行

(1) 筑巢行动项目进展情况

筑巢行动项目共 204 所学校，目前 194 所竣工。前 4 期项目中仅有 4 所未竣工，其中 2 所基础，1 所一层，1 所装修。第 5 期 6 所学校于 2015 年 4 月陆续启动，目前 3 所已开工建设，另外 3 所为 11 月新启动项目，目前完成选址考察，尚在前期准备阶段。



湖南省新化县小洋小学芭莎学舍

(2) 筑巢行动项目活动及反馈

2014 年，基础扶贫组为筑巢项目编写月报 10 篇，各类反馈报告 42 篇，苏宁大反馈材料一套（10 本书），累计撰写各类报告 30 余万字。

2015 年 8 月，配合资源发展部开展第四届中国贫困地区乡村教师培训班，负责来自全国 12 省（市）97 名乡村教师的邀请、接待及

会务安排工作。



参会人员北京师范大学主楼前集体合影

（3）项目监测与培训

为配合 2015 年我会品质年的相关工作，加大项目监测力度，开展项目竣工入住检查，全年累计监测 10 省 43 县 102 校，监测比例达到 50%，基于监测数据完成针对整个项目的竣工入住检查报告，并针对发现和存在的问题对项目操作手册进行了修改和优化。

基础扶贫组在 2015 年前往内蒙、贵州、广西、江西、云南 5 省 6 县开展项目培训活动 6 场。

（4）项目资金拨付情况

截至 2015 年 12 月底，筑巢行动项目 2015 年拨付资金为 997.58 万元。

3.项目创新升级

在筑巢行动学生宿舍建设的基础之上，针对贫困地区教育资源不平衡、留守儿童心理发展等问题，设计推出云梦空间项目，通过在校舍里配备现代化网络设备和平台，为贫困地区的学生插上信息化的翅膀，与大山外面的世界实现更多的互动，从而让孩子们自信满满的快乐成长。

2015 年针对云空间的实施方案进行 4 次探索和讨论，最终将试点项目的方案确定由筑梦学院、情感陪伴和系统支持三部分组成。

项目三大核心内容及相关进展情况如下：

(1) 筑梦学院

将通过互联网把发达地区的教师资源对接到贫困地区，实现“一师对一班、教材同步、课表同步”，全年开展不少于 64 个课时的视频直播互动课。让中国边远地区的学生与城市学生一样有受过专业培训的老师上课，让每个孩子拥有平等的学习机会。同时帮助当地的老师学习先进的教育理念和教学方法，解决农村“教师代际传递”的断档问题。以低成本、便捷、高效的方式，切实有效地缩小城乡教育之间的差距，解决“教育公平”问题。

(2) 情感陪伴

将通过“新 1001 夜故事”和“视频通话”来实现。“新 1001 夜故事”计划在孩子们睡前或课间以讲故事的形式，为学生们播放童话故事。该项目通过讲故事的方法，缓解教学压力、激发孩子们的想象


力，解决生活匮乏和心理教育空白等问题。“视频通话”，可提供留守儿童与外地打工父母的交流机会，多一份陪伴，让孩子们不再孤单。

(3) 系统支持

由百度传课平台免费提供相关服务，传课平台为云空间项目定制了专属页面，可作为筑梦学院直播课的载体，并实现后台大数据管理。便于掌握项目学校情况，开展互动并反馈捐赠方。

百度传课平台筑梦学院专题页面已于 2015 年 12 月 9 日正式上线，链接如下：<http://zt.chuanke.com/html/2015/fpijh/>。

目前处于试点阶段，在江西省都昌县、修水县和吉林省农安县的 30 所学校尝试开展直播课。学校反馈良好，可点击如下链接观摩直播课的开展情况。<http://www.chuanke.com/s5567530.html>



筑梦学院直播课课程选择