



架设幸福桥 共筑中国梦

江铃·溪桥工程项目 2013 年总结报告

一、项目概述

2007年4月3日，中国汽车报社联手中国扶贫基金会、中国汽车新闻工作者协会及江铃汽车股份有限公司联合发起主办的“江铃·溪桥工程”大型公益项目，以“架设爱心，让过河者有其桥”为宗旨，为我国部分经济欠发达地区提供资金援建便民桥，并同时开展捐资助学、捐书助教等慈善活动。

截至2014年6月中旬，江铃集团通过中国扶贫基金会在全国21个省、76个县共援建191座桥都已竣工投入使用，近31万人受益。

2013年，江铃集团在贵州、云南、江西、四川4个省，安龙县、福贡县、达州市、剑阁县等11个县市，总计援建便民桥33座，近5万人受益。

2014年江铃集团预计将援建溪桥30-40座，届时总计援建溪桥规模将达到230座左右，将更大地扩大“江铃·溪桥工程”的影响力，让我们一起架设爱心，让过河者有其桥。

二、项目执行情况（全部图片请详见附件）

1. 爱心桥建设完成情况：

2013年第一批“江铃溪桥”项目（申报日期2014.6起）：

经贵方确认，援建贵州、云南、江西、四川共计4省7县17座桥。云南丘北、四川昭觉各一座，其余五县市各三座，第一批江铃溪桥项目建设周期平均约为5.3个月，现均已顺利竣工且投入使用。

2013年第二批“江铃溪桥”项目（申报日期2014.10起）：



经贵方确认，援建四川、云南、贵州 3 省 4 县市共计 16 座桥，每县市各四座桥，第二批江铃溪桥项目建设周期平均约为 5.5 个月，除四川达川剩余 3 座桥预计 2014 年 8 月份可完工，其余均已顺利竣工且投入使用。

详情见下图：

受援省	受援县	受援乡镇	桥名称	桥梁编号	受益人数	桥梁规模概算(米)	援助资金(万元)	地方配套资金(万元)	目前状态
贵州省	安龙县	龙山镇	丫科村爱心桥	江铃溪桥 160 号	560	主桥 4 米，引桥 4 米，宽 5 米	6	2.4	竣工
贵州省	安龙县	坡脚乡	八坎爱心桥 1	江铃溪桥 161 号	1380	主桥 5 米，引桥 2 米，宽 4 米	6	1.6	竣工
贵州省	安龙县	坡脚乡	八坎爱心桥 2	江铃溪桥 162 号	1380	主桥 12 米，引桥 2 米，宽 4 米	6	8.6	竣工
云南省	福贡县	上帕镇珠明林村	珠明林村桥	江铃溪桥 169 号	1000	主桥 10 米，引桥 10 米，宽 2 米	6	10.6	竣工
云南省	福贡县	子里甲乡金秀谷村	金秀谷村桥	江铃溪桥 170 号	304	主桥 7 米，引桥 10 米，宽 3 米	6	5.8	竣工
云南省	福贡县	马吉乡马吉米村	噶吓桥	江铃溪桥 171 号	321	主桥 8 米，引桥 5 米，宽 2 米	6	7.4	竣工
云南省	丘北县	牛布迭村	牛布迭村桥	江铃溪桥 172 号	446	主桥 12 米，引桥 16 米，宽 5 米	6	6.7422	竣工
江西省	都昌县	县土塘镇冯坊村	冯坊村长山桥	江铃溪桥 173 号	2522	主桥 20 米，引桥 15 米，宽 5 米	6	17.35	竣工
江西省	都昌县	阳峰乡黄梅村	黄梅爱心桥	江铃溪桥 174 号	3652	主桥 9 米，引桥 1 米，宽 4.5 米	6	24.6	竣工
江西省	都昌县	万户横塘村	万户横塘村断巡桥	江铃溪桥 175 号	2050	主桥 7 米，引桥 1.5 米，宽 3.5 米	6	11.6	竣工

江西省	资溪县	马头山镇山岭村	山岭村杨树坑漫水桥	江铃溪桥 176 号	1832	主桥 8 米, 引桥 4 米, 宽 3.5 米	6	3	竣工
江西省	资溪县	嵩市镇抚地村	抚地村盘石桥	江铃溪桥 177 号	290	主桥 14 米, 引桥 2 米, 宽 3 米	6	4.4	竣工
江西省	资溪县	马头山镇下阳村	下阳鞍山便民桥	江铃溪桥 178 号	380	主桥 7 米, 引桥 3 米, 宽 4.5 米	6	1.6	竣工
四川省	木里县	白调乡白调村	白调村舒家沟桥	江铃溪桥 179 号	2172	主桥 4 米, 引桥 3 米, 宽 3.5 米	6	3.8	竣工
四川省	木里县	东朗乡绒佐村	乡绒佐村西绒沟桥	江铃溪桥 180 号	1028	主桥 4.5 米, 引桥 2.5 米, 宽 3.5 米	6	3.5	竣工
四川省	木里县	茶布朗镇娃子店村	娃子店村西绒沟桥	江铃溪桥 143 号	1125	主桥 5 米, 引桥 3 米, 宽 3.5 米	6	4	竣工
四川省	昭觉县	解放乡瓦子村	瓦子村爱心桥	江铃溪桥 20 号	3000	长 60 米, 引桥 20 米, 宽 8 米	18	0	竣工
四川省	剑阁县	开封镇鞍山村	鞍山桥	江铃溪桥 163 号	1387	主桥 6 米, 引桥 5.7 米, 宽 3 米	6	5.8	竣工
四川省	剑阁县	碗泉乡庙湾村	庙湾桥	江铃溪桥 164 号	1114	主桥 7 米, 引桥 4.7 米, 宽 3 米	6	6	竣工
四川省	剑阁县	国光乡、土门村	土门桥	江铃溪桥 165 号	587	主桥 5 米, 引桥 4.7 米, 宽 3 米	6	3.8	竣工
四川省	剑阁县	开封镇、友爱村	友爱桥	江铃溪桥 166 号	897	主桥 5 米, 引桥 4.7 米, 宽 3 米	6	4.4	竣工
云南省	芒市	江东乡大水沟村	黄田大河桥	江铃溪桥 167 号	2998	主桥 8 米, 引桥 4 米, 宽 4 米	6	5.42	竣工
云南省	芒市	勐戛镇三角岩村	三角岩小学大桥	江铃溪桥 168 号	1886	主桥 7.3 米, 引桥 4 米, 宽 7.2 米	6	3.2	竣工
云南省	芒市	江东乡芒龙村	水岩电岗河大桥	江铃溪桥 182 号	4265	主桥 5 米, 引桥 2 米, 宽 3.5 米	6	4.7	竣工
云南省	芒市	风平镇上东村	葫芦口河桥	江铃溪桥 183 号	1099	主桥 7 米, 引桥 3.5 米, 宽 4 米	6	4	竣工



				号					
贵州省	榕江县	定威乡 摆头村	污头沟 爱心桥	江铃溪 桥 184 号	1036	主桥 9 米, 引桥 3 米, 宽 1.6 米	6	3.76	竣工
贵州省	榕江县	定威乡 计水村	计水村 爱心桥	江铃溪 桥 185 号	387	主桥 8.5 米, 引桥 3.5 米, 宽 1.6 米	6	4.6	竣工
贵州省	榕江县	定威乡 控乃村	控乃村 爱心桥	江铃溪 桥 186 号	621	主桥 9 米, 引桥 2 米, 宽 1.6 米	6	3.6	竣工
贵州省	榕江县	定威乡 亚勇村	亚勇村 爱心桥	江铃溪 桥 187 号	1255	主桥 7.3 米, 引桥 2 米, 宽 1.6 米	6	2.2	竣工
四川省	达川区	赵固乡 南井村	溪桥工 程乌龟 洞爱心 桥	江铃溪 桥 188 号	1146	主桥 9 米, 引桥 15 米, 宽 3.5 米	6	1.52	在建
四川省	达川区	木头乡 红星村	溪桥工 程冉家 爱心桥	江铃溪 桥 189 号	1200	主桥 9 米, 引桥 80 米, 宽 1.5 米	6	0.49	在建
四川省	达川区	米城乡 吴家营 村	溪桥工 程井河 沟爱心 桥	江铃溪 桥 190 号	3800	主桥 9 米, 引桥 10 米, 宽 1.5 米	6	0.408	竣工
四川省	达川区	石梯镇 水塘村	溪桥工 程打水 塘爱心 桥	江铃溪 桥 191 号	2400	主桥 12 米, 引桥 36 米, 宽 1.5 米	6	0.96	在建
总计	11 个	32	33				210	195.076	

2. 项目调整：第一批江铃溪桥中贵州纳雍县与云南西畴县溪桥，经地方申请调整重新申报第二批江铃溪桥贵州榕江县和云南芒市；江西资溪县嵩市镇高陂村“高陂爱心桥”项目由于当地村民索要高额占地补偿，项目无法实施，变更为马头山镇“山岭村杨树坑漫水桥”。以上溪桥变更时县里均提供了说明，已提交贵方审核备案，并得到了捐方认可。

3. 爱心桥图片汇总（全部图片请详见附件）

（1）贵州省安龙县爱心桥图片

项目实施时间：2013年6月开工，2013年12月底竣工。



NO. 160 号龙山镇丫科村爱心桥竣工



NO. 161 号坡脚乡八坎爱心桥 1 竣工



NO. 162 号坡脚乡八坎爱心桥 2 竣工

(2) 云南省福贡县爱心桥图片

项目实施时间：2013 年 7 月开工，2014 年 3 月竣工。



NO. 169 号上帕镇珠明林村珠明林村桥竣工



NO. 170 号子里甲乡金秀谷村金秀谷村桥竣工



NO. 171 号马吉乡马吉米村噶吓桥竣工

(3) 云南省丘北县爱心桥图片

项目实施时间：2013 年 9 开工，2013 年 12 月竣工。



NO. 172 号牛布迭村牛布迭村桥竣工

(4) 江西省都昌县爱心桥图片

项目实施时间：2013 年 9 开工，2013 年 12 月竣工。



NO. 173 号县土塘镇冯坊村冯坊村长山桥竣工



NO. 174 号阳峰乡黄梅村黄梅爱心桥竣工



NO. 175 号万户横塘村万户横塘村断巡桥竣工

(5) 江西省资溪县爱心桥图片

项目实施时间：2013 年 9 月开工，2013 年 12 月竣工。



NO. 176 号山岭村杨树坑漫水桥竣工



NO. 177 号抚地村盘石桥竣工



NO. 178 号下阳鞍山便民桥竣工

(6) 四川省木里县爱心桥图片

项目实施时间：2013 年 7 月开工，2013 年 12 月竣工。



NO. 179 号白调乡白调村白调村舒家沟桥竣工



NO. 180 号东朗乡绒佐村乡绒佐村西绒沟桥竣工



NO. 143 号茶娃子店村西绒沟桥竣工（活动换号）

(7) 四川省昭觉县爱心桥图片

项目实施时间：2013 年 9 月开工，2013 年全年 12 月底竣工。



NO. 20 号瓦子村解放乡瓦子村爱心桥竣工

(8) 四川省剑阁县爱心桥图片

项目实施时间：2013 年 11 月 30 日开工，2014 年 2 月底竣工。



NO. 163 号开封镇鞍山村鞍山桥竣工



NO. 164 号碗泉乡庙湾村庙湾桥竣工



NO. 165 号国光乡、土门村土门桥竣工



NO. 166 号开封镇、友爱村友爱桥竣工

(9) 云南省芒市爱心桥图片

项目实施时间：2013年10月开工，2014年6月中旬竣工。



NO. 167 号江东乡大水沟村黄田大河桥竣工



NO. 168 号勐戛镇三角岩村三角岩小学大桥竣工



NO. 182 号江东乡芒龙村水岩电岗河大桥竣工



NO. 183 号风平镇上东村葫芦口河桥竣工

(10) 贵州省榕江县爱心桥图片

项目实施时间：2013 年 11 月开工，2014 年 1 月竣工。



NO. 184 号定威乡污头沟爱心桥竣工



NO. 185 号定威乡计水村爱心桥竣工



NO. 186 号定威乡控乃村爱心桥竣工



NO. 187 号定威乡亚勇村爱心桥竣工

(11) 四川省达川区爱心桥图片

项目实施时间：2014年1月开工，目前已经完工一座，预计2014年8月中旬全面竣工。



NO. 188 号定威乡亚勇村爱心桥竣工

三、 项目活动

2013年江铃·溪桥工程筑梦之旅来到了重庆彭水苗族土家族自治县莲花村，11月6日，村里老乡们以苗家最尊贵的迎宾礼迎接车队的到来，并将自制的锦旗送到中国扶贫基金会和江铃汽车代表手中；村里学生们用稚嫩的画笔画出“心中的溪桥”，并将画作现场送给前来看望他们的叔叔阿姨们。



江铃·溪桥工程重庆筑梦之旅准备出发



村民们投工投劳的莲花村爱心桥揭牌仪式



当地儿童代表为嘉宾敬献心中的桥的绘画作品作为礼物



四、 结束语

感谢江铃集团八年来对中国扶贫基金会“江铃·溪桥工程”项目的大力支持，为贫困地区乡村援建爱心桥。爱心桥规模虽小，但却同贫困地区乡亲们日常生产、生活密切相连，能让乡亲们走出乡村的第一步，走得安全，是一项实实在在的惠民工程。

八年来，“江铃·溪桥工程”项目管理日渐成熟，项目影响力越来越广泛，该项目对于改善贫困地区老百姓的生产生活，促进地区产业发展、人民致富起到了越来越大的作用。

在与项目县合作机构的日常管理沟通中，我们深深地感受到他们和当地村民对于江铃集团的感激和赞美之情，他们也希望“江铃·溪桥工程”能够持续地发挥作用，帮助他们把更多的桥建起来，“江铃·溪桥工程”可谓真是滴水穿石，任重道远。

期待多方共同合作使“江铃·溪桥工程”在贫困地区乡村援建更多爱心便民桥，让更多的村民受益；同时我们也坚信，在不久的将来“江铃·溪桥工程”将会用它的影响力和号召力吸引更多的热心企业和爱心人士加入到我们的行列，架设幸福桥，共筑中国梦！

中国扶贫基金会

2014年6月