



中国扶贫基金会  
CHINA FOUNDATION  
FOR POVERTY ALLEVIATION



1989-2019  
中国扶贫基金会成立三十周年  
30TH ANNIVERSARY OF CHINA FOUNDATION  
FOR POVERTY ALLEVIATION

# 筑巢行动 第一季度阶段性项目报告

2019 年 4 月

## 一、项目背景

2011 年 10 月 17 日，中国扶贫基金会正式启动“筑巢行动”项目，旨在为贫困地区的乡村完小修建学生宿舍，为贫寒学子撑起一个温暖的家。项目在苏宁云商集团、娃哈哈集团、河仁慈善基金会、芭莎公益慈善基金、加多宝、工行、林志玲等众多爱心企业和爱心人士的支持下，该项目得到中央电视台新闻频道的大力支持，引起社会各界的广泛关注，众多爱心企业和爱心人士纷纷慷慨解囊。

## 二、项目年度工作情况

### （一）项目筹资

截至 2019 年 3 月，项目认捐资金超过 1.2 亿元，已在全国 20 省 102 县援建 228 所学校宿舍，受益人数约 9.3 万人。

### （二）项目执行

#### 1. 资金支出情况

本季度建设项目为 5 所学生宿舍楼，支出 0.00 元。

#### 2. 项目运行情况



截至 2019 年 3 月 31 日，筑巢行动项目实施中共计 6 个，其中 1 个已经竣工，1 个正在外部装修，2 个正在主体建设，1 个正在地面基础建设，1 个待建。

表一：筑巢项目进度概况表			
项目省市县	项目名称	进度	影响项目进度的因素
安徽省安庆市望江县	中洲小学	正在验收	消防验收已通过，报告未下发
贵州省黔东南州从江县	归奶小学	主体建设	春节停工月余；霜冻且多雨
	良文小学	地面基础	春节停工月余；霜冻且多雨
	东勤小学	主体建设	春节停工月余；霜冻且多雨
贵州省黔东南州黎平县	高求小学	外部装修中	-
四川省阿坝藏族羌族自治州 阿坝县	安羌乡中心校	待建	春节停工月余；当地各单位审查 周期长



项目名称	1、望江县漳湖镇中洲小学筑巢行动项目	
项目地点	安徽省望江县漳湖镇	
项目进度	正在验收中	
项目照片	上月进度：竣工验收中	本月进度：正在验收中
		



项目名称	2、从江县停洞镇归奶小学筑巢行动项目	
项目地点	贵州省黔东南州从江县	
项目进度	主体建设中	
项目照片	上月进度：春节停工	本月进度：主体建设中
		

项目名称	3、从江县下江镇良文小学筑巢行动项目	
项目地点	贵州省黔东南州从江县	
项目进度	地面基础建设中	
项目照片	上月进度：春节停工	本月进度：地面基础建设中
		



项目名称	4、从江县停洞镇东勤小学筑巢行动项目	
项目地点	贵州省黔东南州从江县	
项目进度	主体建设中	
项目照片	上月进度：春节停工	本月进度：主体建设中
		

项目名称	5、黎平县双江镇高求小学筑巢行动项目	
项目地点	贵州省黔东南州黎平县	
项目进度	外部装修中	
项目照片	上月进度：春节停工	本月进度：外部装修中
		



项目名称	6、阿坝县安羌乡中心校筑巢行动项目	
项目地点	四川省阿坝藏族羌族自治州阿坝县	
项目进度	设计图纸审查中	
项目照片	上月进度：确认设计方案	本月进度：设计图纸审查中
		无

### 三、受益人故事

#### 我们的宿舍情结

#### ----记勐蚌完小住校生寄宿时光里的点点滴滴

我们是一群大山里的孩子，来自不同的自然村寨。每当学校开学，我们就汇集勐蚌完小，这是我们另一个快乐的家。新学期总有许多难忘的故事，最刻骨铭心的莫过于抢宿舍占床位。

开学报名的那几天，最积极到校的是我们这群住校生，我们不是着急去报名注册，而是匆忙去抢宿舍占床位。那几天，学校也特别忙，尤其是管住校生的宿管老师处理的事情特别多，特别复杂，也特别棘手。因为，抢占宿舍和床位难免有学生之间争吵，家长之间产生矛盾，这些大事小事都得宿管员逐一调解和妥善安排。

自从我成为勐蚌完小的一名小学生开始，我们就一直住在那间有二十多年历史的陈旧木楼房里，宿舍阴暗潮湿，地面和墙壁多处跳壳，窗户破了好几扇。虽然条件艰苦，但是宿舍每天都被同学们打扫得干净整洁。看，地面拖得干干净净，鞋子一字排开放在门边的角落里，各自洗漱的用具摆放在一张桌子上，像模像样，有家的温暖，有家的感觉。

时光的扁舟无声无息地漂流在历史的长河中，我们委屈过、埋怨过、也讨厌过。但是，在这个温馨的小集体中，我们也知道要相互扶持相互关爱，要一同享受酸甜苦辣，懂得宽容谅解和体贴，学会一同度过这精彩的童年时光。在宿舍这样的特殊家庭中，我们也有很多美好的故事，有许多美



好的回忆，有很多留恋的往事。但更多的是，我们多么希望有一栋学生宿舍啊！

2016年的一天，有一位北京来的阿姨到我们学校来视察，并到我们寝室来看望我们，还给我们拍照。告诉我们要努力学习，以后的住宿条件一定会好起来，宿舍也一定会有的。我们欢呼着，跳跃着，能有一间学生宿舍一直是住校生期盼已久的梦想。这个愿望真的能够实现吗？后来阿姨走了，我们也就渐渐淡忘了此事。过了一段时间，勘测技术人员到学校来丈量土地了，工程队的叔叔也驻进校园里来了。真的要修建宿舍了，到底是学生的还是老师的？我们疑惑着，猜想着。尽管老师告诉我们说是修给学生住的宿舍，但是我们还是将信将疑。工程持续地进行着，几个月过去了，一座漂亮的房子终于耸立在我们的校园里。

新的学期又开始了，奇怪的是这个学期抢占床位的人却没有了，住校生也没有那么着急，到校的第一件事就是找班主任老师报名注册。可是宿管老师却仍然安排我们到那间陈旧的木楼里住。我们的心情都很郁闷，宿舍竣工了，为什么还不让我们进去住呢？老师是骗我们的吧！难不成是给老师住的？但也不见老师搬进去住啊！急切入住的心情让我们这些住校生非常不解。终于，有一天，学校老师亲自动手清理建筑垃圾，打扫大楼卫生。我们也参与到打扫卫生的队伍中去，大家都不怕苦不怕累抢着干活，没有一个人败下阵来。在全体教师和我们的共同努力下，只用了两天时间，一幢整洁干净、宽敞明亮的宿舍楼就展现在我们面前。白天，我们卯足力气跟着老师们一起干，晚上回到床上就早早的进入了梦乡。在睡梦中我梦见我们宿舍整洁干净，东西摆放整齐划一，从此我们所有寄宿的同学终于有了一个温馨的家……







这就是我们的宿舍情结。筑巢行动，冬日暖阳。感谢祖国，感谢党，感谢各级政府各级领导、感谢中国扶贫基金会、捐赠人苏宁电器集团叔叔阿姨们和所有好心人，我们永远记住是你们用爱心为我们筑起的温馨“家园”，

我们一定努力学，学好本领，将来为社会做出应有的贡献。

#### 四、项目遇到的挑战

- 1、项目所在地区属于偏远地区，施工建筑材料运输难度大。
- 2、项目所在部分地区霜冻期等原因导致项目工期延长。
- 3、近年来，由于地质灾害频发，各地对工程施工图设计、图纸审查（在原来的基础上增加抗震专审环节）、财政评审、项目招标等环节要求十分严格，特别是审查环节较严格，耗时较长，导致项目无法按原计划施工。

#### 五、下阶段项目规划

表二：筑巢行动项目时间规划表				
项目省市县	项目名称	目前进度	进度计划	备注
安徽省安庆市望江县	中洲小学	正在验收	督促验收完成，进行结尾工作	
贵州省黔东南州从江县	归奶小学	主体建设	督促主体建设完成	
	良文小学	地面基础	督促完成地面建设，进入主体建设	
	东勤小学	主体建设	督促主体建设完成	
贵州省黔东南州黎平县	高求小学	竣工，待验收	督促验收	
四川省阿坝藏族羌族自治州阿坝县	安羌乡中心校	待建	图审完成后，督促财评、招标等进行	