

乡村教育发展项目

第三季度进展报告

2019年9月



一、项目介绍

乡村教育发展项目是中国扶贫基金会发起的教育援助类项目。该项目通过援建学校基础设施建设、开展贫困学生及教师资助等措施为乡村教育发展提供资源支持，以改善学校办学质量，助力贫困学生全面发展。

二、项目资金情况

2019年第三季度共计收入 14916000 元（不含百县百企公益扶贫项目），项目支出 9135024.27 元。（不含其他部门项目收支）

三、项目进度概况表

共计 18 个子项目，其中 5 个进行中，12 个已结项，1 个暂未启动。进行中项目情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素	备注
书路计划项目	<p>7月-9月，为四川省马边县10所学校及云南省西盟县5所学校每校发放kindle50台，共计750台。惠及4681名学生，其中留守儿童810人。目前各学校在护路者教师的支持与协助下，已陆续开展相关阅读课程及阅读计划。</p> <p>9月24日，新加坡吉宝在四川省马边县铜贯溪小学举办书路计划项目启动仪式，与学生亲密互动，并带去玩具等物资。</p>	-	-
学校及配套设施建设项目	<p>7月2日，四川茂县“加油计划”项目2019年“加油！夏令营”在茂县开营。来自茂县各项目学校共30名营员小朋友参加夏令营活动。本次夏令营为期10天，分为在茂县开的“加油！启航·乡村夏令营”和在西南科技大学开展的“加油！修远·高校夏令营”两阶段进行！</p> <p>8月22日，中国银保监会临洮县教育扶</p>	-	-

	<p>贫助学项目大会在临洮县临洮中学举行，2019年项目资助正式启动，预计300名师生受益。</p> <p>9月9日，在和政县教师节表彰大会上同时发布资助消息，表示2019年银保监会和政县学生资助项目正式启动，预计200名学生受益。</p>		
筑巢行动项目	<p>2018年林志玲筑巢4所学校，其中黎平高求小学已竣工，从江东勤及归奶小学主体已竣工，内部装修中；从江良文小学三层砌筑中；</p> <p>2019年林志玲筑巢新增2所学校，选址定于会泽县奋斗小学及纸厂小学。</p> <p>暖巢二号暂无进展。</p>	暖巢二号本应进入招投标阶段，考虑项目复杂性，捐赠方及设计单位希望由技术更高单位可参与竞标，但因当地招投标程序限制，无法让外地企业参与，目前就此进行沟通中。	-
乡村教育综合扶贫项目	<p>米香计划于6月-8月，完成对弥渡县、万源市、宣汉县共计47所项目学校的实地考察，了解学生在学校的就餐情况及学校的用餐环境等。其中宣汉县、弥渡县两县分别于7月25日、8月15日完成大米供应商竞争性谈判选取，已于9月初对大米进行统一配送，覆盖34所学校，9369名学生直接受益。</p> <p>民生银行教育扶贫项目于8月底向河南省滑县拨付项目款项150万元，其中120万元用于资助滑县建档立卡贫困户子女、滑县二中民生宏志班学生读书30万元用于奖励优秀教育工作者。向河南省封丘县拨付项目款项650万元，用于捐建封丘县民生学校。两县项目实施可使约1400名学生、300名教育工作者直接受益。</p> <p>甘孜县控辍保学设施设备采购项目：已于9月底完成厨房设备的采购，完成南水北调教学点甘孜县双语幼儿园（现为甘孜县第二幼儿园）厨房的改造，560名幼儿学生直接受益。</p>	-	-
恒大教育扶贫项目	暂无进展	-	-
王依萌、王定东资助项目	暂未启动	-	-

四、项目活动



书路计划阅读课



书路计划吉宝捐赠活动现场







加油计划夏令营活动





黎平县高求小学筑巢学生已入住



从江县东勤小学内部装修中




从江县归奶小学内部装修中



从江县良文小学三层砌筑中



米香计划实地考察照片



米香计划实地考察照片





米香计划大米发放及学生用餐





现为甘孜县第二幼儿园厨房的改造完成