



顶梁柱健康扶贫公益保险项目 实施情况公示

2019 年第三季度（7—9 月）



2019 年 10 月

一、顶梁柱健康扶贫公益保险项目简介

为了响应国家脱贫攻坚的号召，动员社会力量参与健康扶贫工作，在国务院扶贫办和国家卫健委的指导下，中国扶贫基金会、阿里巴巴公益、支付宝公益、蚂蚁金服保险共同发起顶梁柱健康扶贫公益保险项目（以下简称“顶梁柱公益保险项目”）。项目将健康扶贫与公益保险相结合，为现行贫困标准下 18-60 周岁的建档立卡贫困人口提供专属的扶贫公益保险，发挥互联网优势，运用公益保险的杠杆作用，探索解决贫困户家庭主要劳动力的医疗保障问题的方式，降低因病致贫、因病返贫的发生率。

被保人：18-60周岁建档立卡户
保障范围：不区分医院和病种，对住院总费用中政府保障剩余“自付费用”进行补充报销
保费标准：人均约30元/人/年
起付线&理赔比例：因地制宜进行设计
最高额度：10万元/人/年，或不超过个人住院总费用的10%
理赔方式：通过支付宝激活保单、上传理赔材料进行理赔（患者本人身份证照片+银行卡照片+县新农合报销分割单照片）

项目于 2017 年 7 月 12 日在人民大会堂正式启动。截至 2019 年 9 月 30 日，累计为 12 省 68 县 485.9 万人次建档立卡贫困人口完成投保，项目规模累计 13786.65 万元（第三季度新增受益 60.58 万人次）。

二、2019 年度第三季度项目募捐情况

顶梁柱公益保险项目 2019 年第三季度累计募集到账资金 7059.58 万元。募集资金收入来源：

- 1) 阿里巴巴公益平台筹款 6680.88 万元；
- 2) 蚂蚁金服公益平台筹款 277.61 万元；

3) 其他渠道筹款 101.09 万元。

三、2019 年第三季度项目支出情况

顶梁柱公益保险项目 2019 年第三季度为 10 县实现在线投保，项目支出金额 1696.34 万元

四、项目实施情况

(一) 项目区合作推进情况

本年度项目合作已于今年 1 月陆续启动，截至 9 月底已与 83 县沟通合作续签问题，顺利移交 83 县材料给到蚂蚁保险团队测算本年度合作方案。

截止 9 月底，本年度蚂蚁保险共输出 75 县 2019 年合作方案，其中第三季度输出 51 县方案。

截止 9 月底已顺利完成签署金平县、镇雄县、广南县、普格县等 53 县合作协议，预计可为 328.45 万建档立卡贫困人口提供保障，涉及项目支出资金约 8049.83 万元。完成永善县、恩阳县等 10 县在线投保，项目支出资金约 1696.37 万元，为 60.58 万建档立卡户家庭中的主要劳动力提供医疗保障，剩余各县协议签署工作正有序推进中。

(二) 项目理赔进展情况

截至 9 月底，上一年度合作 63 县中 62 县已开始理赔，累计获赔 36144 人次，理赔金额 7560.14 万元，其中第三季度新增 5239 人次，金额 1023.96 万元。2018 年理赔工作已经到收尾阶段，正在积极处理各县剩余问题件及打款失败问题，筹备 2018 年资金结转相关事宜。

(因结算周期影响，理赔信息存在一定误差，最终理赔结果以年度理赔清单为准)。

(三) 项目监测与风险控制

7 月 30 日，顶梁柱健康扶贫部联合监测研究部和计划财务部对顶梁柱保险项目的三家承保的保险公司进行 2019 年半年度考核，优

化项目管理机制，推进理赔工作高效有序进行。

（四）项目区座谈调研与受益人探访

1、河北省蔚县和阳原县调研走访

7月8日至7月11日，执行副理事长王行最，副秘书长秦伟、财务总监唐凤美一行6人前往河北省蔚县、阳原县开展“不忘初心 牢记使命”的主题调研。先后同蔚县王晓龙副县长，县医保局、扶贫局、教体局分管负责同志座谈；与阳原县委副书记王羽霄、副县长王会婵，县医保局、扶贫局、教体局分管负责同志座谈。会上就顶梁柱公益保险项目情况及大病救助进行交流。会后到医保局及县人民医院调研，了解健康扶贫政策及一站式结算情况，对顶梁柱公益保险项目受益人进行探访。



调研团队与蔚县、阳原县领导座谈



调研团队到贫困户家走访

2、陕西商洛市调研

7月11日，“不忘初心 牢记使命”西北调研组到陕西省商洛市实地调研。副秘书长王鹏带队与商洛市委常委、市政府副市长张礼进，市医保局、卫健委、扶贫局分管负责同志，商州区、洛南、丹凤、商南、山阳5县区政府分管领导，以及县区医保、卫健、扶贫部门分管负责同志和业务承办人员召开座谈会。会上就顶梁柱公益保险项目情况及大病救助进行交流。



顶梁柱公益保险团队在商洛市调研

3、四川省喜德县调研探访

8月4日-7日顶梁柱健康扶贫部助理主任金紫南、官员郭万博与中国网记者杨佳、农民日报见习记者刘杰一行去四川省凉山州喜德县开展深度探访，核实受益人情况，宣传项目信息，讲解理赔操作。探访团队与喜德县委常委、宣传部卫健局、医保局、民政局等相关领导及工作人员召开座谈会，了解顶梁柱公益保险项目在喜德县的落地情况及下一步实施计划。



顶梁柱公益保险项目团队在喜德县调研

（五）项目宣传与推广

一、顶梁柱公益保险项目宣传

1、2019 年陕西省淳化县顶梁柱公益保险项目推进会顺利召开

为便于顶梁柱健康扶贫公益保险项目在淳化县顺利推进，8 月 1 日，淳化县医疗保障局组织全县十五个乡镇卫生院院长和合疗负责人以及县里村医共计 150 余人，在县信用合作联社召开了淳化县顶梁柱公益保险项目推进会。



陕西商洛县召开顶梁柱公益

2、中国扶贫基金会官网宣传报道

中国扶贫基金会官网对顶梁柱公益保险项目 7 月初底探访河北省项目县受益人、与项目办相关领导座谈，及康保县理赔培训会等内容进行宣传报道。



■ “不忘初心，牢记使命”主题教育活动——河北蔚县、阳原县调研

发布时间：2019/7/23 10:48:01

相关链接：http://www.cfpa.org.cn/news/news_detail.aspx?articleid=1205



■ 顶梁柱保险项目团队前往四川省凉山州喜德县进行受益人探访

发布时间：2019/8/16 19:07:09

相关链接: http://www.cfpa.org.cn/news/news_detail.aspx?articleid=1240



■ 顶梁柱健康扶贫公益保险项目脱贫一线“特派员”湖北省红安县项目受益人探访活动顺利举行

发布时间: 2019/9/5 16:46:23

相关链接: http://www.cfpa.org.cn/news/news_detail.aspx?articleid=1330

二、项目区积极配合，推动项目宣传与理赔

项目县网站报道，媒体助力推广

为扩大县内建档立卡户对项目的知晓度，了解项目保障内容，部分县人民政府陆续通过政府官网报道、组织乡镇集中学习、开展线下讲解等方式宣传推广顶梁柱公益保险项目。



各项目县积极宣传推进顶梁柱公益保险项目

2019年，顶梁柱公益保险项目，继续邀请广大爱心人士与爱心企业，汇聚社会力量，参与精准健康扶贫，助力脱贫攻坚！因为有TA，家还是家！