

乡村能力培训及职业教育项目

2019 年第三季度项目总结报告

一、项目介绍

乡村能力培训及职业教育项目是中国扶贫基金会发起的产业扶贫项目。该项目通过合作社扶持、致富带头人培训、职业能力培训等措施为乡村产业发展提供资金、智力等资源支持，助力贫困群众脱贫与乡村振兴。

二、项目资金情况

2019 年第三季度共计收入 929336 元，支出 175605.6 元。

三、项目进度概况表

共计 4 个子项目，其中 4 个进行中。

活动名称	活动进度	影响进度的因素	备注
脱贫攻坚协作交流研究	脱贫攻坚协作交流项目 2019 年 8 月在中国旅游定点帮扶县—孟连县举行为期两天的女子学堂培训班。培训对象为孟连县农村妇女党员、妇女带头人、建档立卡贫困户妇女、留守妇女等，为其提供民族妇女绣、编、织、剪等特色手工编织品培训。培训由孟连县政府具体实施，中国旅游集团、中国扶贫基金会共同监督。		

<p>中石油综合扶贫</p>	<p>习水县辣椒加工厂项目经与筹资部门、捐赠人沟通后,作结项处理,剩余资金调入产业扶贫项目部用于扶持习水县新合作社;</p> <p>横峰中华蜂养殖项目:特色体验区建设已完成,合作社组建已完成,相关土地租赁、合作社成员能力培训均已做完,但因前期开展活动时未及时收集相关纸质材料,目前已联系合作社加紧准备,待收齐后拨付第二笔款;</p> <p>横峰张氏种养专业合作社扶持项目:项目建设内容均已完成,合作社因还未完成分红,尾款暂时还未拨付,目前已联系合作社负责人准备开展分红事宜;</p>		
<p>社区发展</p>	<p>邮储银行-藏香加工厂项目:建筑施工部分工程量已全部完成,由县发改委组织设计、监理、施工单位、以及乡村两级干部对项目进行竣工验收已通过,设备部分正在安装调试阶段,项目进入最终收尾阶段;</p> <p>中航信托永新县黄桃基地项目:项目协</p>		

	<p>议内容已完成,待提交尾款材料拨付尾款结项;</p> <p>川宁公司援助湖南省茶社区可持续发展试点项目:古丈县青竹山合作社完成生态茶园建设中鸡苗鹅苗采购及发放;</p> <p>星巴克云南保山综合扶贫项目:隆阳区丛岗村完成咖啡示范基地水利设施主体建设和芒果苗(荫蔽树)采购并栽种到地,在丛岗村开展加油夏令营活动。</p>		
<p>隰县贫困农户资助</p>	<p>2019年9月,中国证券业协会号召证券公司组织报名参加北京善行者,并为隰县贫困农户资助项目筹款,截至目前共有55支证券公司队伍报名参加。</p>		

四、项目活动



星巴克云南保山教育扶持项目安全教育课程培训



星巴克社会影响力探访普洱产业走访



中国证券业协会北京善行者筹款活动



脱贫攻坚协作交流项目女子学堂文化遗产传承技能培训