

经济林生态扶贫项目

2019 年第二季度进展报告

2019 年 6 月

经济林生态扶贫项目 2019 年第二季度进展报告

一、项目介绍

为响应生态扶贫、助力脱贫攻坚，中国扶贫基金会于 2018 年发起了经济林生态扶贫项目，探索经济林扶贫新模式，通过在生态脆弱地区发展适宜经济林木增加贫困人口务工收入及经济成果分红收入，丰富收入来源渠道，切实帮助生态脆弱地区百姓增收致富。

二、项目资金情况

2019 年第二季度共计收入 9809945.40 元（其中公开募捐收入 0 元，其他收入 9809945.40 元），支出 8106540.00 元。

三、项目进度概况

经济林生态扶贫项目于 2019 年第一季度启动，分别在古浪县、偏关县、敖汉旗共计实施梭梭嫁

接肉苁蓉 1 万亩、花棒 1 万亩、沙棘 2.5 万亩。灾害救援与项目管理部工作人员分别于 4 月对古浪县梭梭嫁接肉苁蓉及花棒种植情况、5 月对偏关县沙棘种植情况、6 月对敖汉旗沙棘种植情况进行了调研。截止本季度末，上述 3 县苗木生长态势良好，初步统计用工量达到扶贫效果（即总用量的 50%及以上是贫困劳动力）。本季度经济林生态扶贫项目收入 9809945.40 元，支出 8106540.00 元。

四、项目活动

（一）古浪县梭梭嫁接肉苁蓉及花棒



梭梭种植及肉苁蓉点种



梭梭抚育管理——浇水



梭梭成活图片



在草方格中挖穴种植花棒



花棒种植



花棒种植浇水

(二) 敖汉旗沙棘



沙漠之花沙棘种植



双井林场沙棘种植



沙漠之花沙棘成活图



双井林场沙棘成活图

(三) 偏关县沙棘



偏关沙棘种植图



偏关县沙棘种植图