

经济林生态扶贫项目

2019 年第四季度进展报告

2019 年 12 月

一、项目介绍

为响应生态扶贫、助力脱贫攻坚，中国扶贫基金会于2018年发起了经济林生态扶贫项目，探索经济林扶贫新模式，通过在生态脆弱地区发展适宜经济林木增加贫困人口务工收入及经济成果分红收入，丰富收入来源渠道，切实帮助生态脆弱地区百姓增收致富。

二、项目资金情况

2019年第四季度共计收入5907559.05元（其中公开募捐收入0元，其他收入5907559.05元），项目支出4702500元。

三、项目进度概况

经济林生态扶贫项目于2019年第一季度正式启动，已在内蒙古敖汉旗、甘肃省古浪县、武山县、临洮县、渭源县、山西省偏关县、平顺县共计7个国家级贫困县落地。在古浪县、偏关县、敖汉旗共计造林梭梭1万亩、花棒1万亩、沙棘2.5万亩。

10月，我会与平顺县、武山县、临洮县、渭源县四个定点脱贫县完成协议签署，平顺县、武山县开始项目秋种。我会聘请中国农业大学评估团队对敖汉旗、古浪县、偏关县三个项目区进行项目考察评估。灾害救援与项目管理部工作人员分别于10月、11月对武山县、平顺县的秋种情况进行实地考察。11月，我会聘请第三方对古浪县、偏关县进行项目验收。12月，中国扶贫基金会山西省经济林生态扶贫项目评审答疑会在太原顺利开展。

四、项目活动



古浪县梭梭种植地块评估考察照片



古浪县项目评估受益人访谈照片



偏关县沙棘种植地块评估考察照片



偏关县项目评估受益人访谈照片



武山县项目秋种考察照片



武山县项目秋种技术指导照片



平顺县项目秋种照片



平顺县项目秋种考察照片



山西省经济林生态扶贫项目评审答疑会