
乡村产业发展项目

2020 年第一季度项目总结报告

2020 年 3 月

一、项目介绍

针对乡村产业在发展过程中遇到的困难和挑战，中国扶贫基金会于 2019 年启动乡村产业发展项目，该项目通过针对已经初具规模的贫困地区产业，分析研究其发展过程中遇到的困境，规划可持续发展策略，制定干预措施综合干预，改善贫困地区可持续发展困境，使贫困地区产业农户更有获得感。

二、项目资金情况

2020 年第一季度共计收 0 元，支出项目资金 4,019,556.53 元，受益人数共计人 4923 人。

三、项目进度概况表

共计 2 个子项目，2 个进行中。

1、乡村产业发展项目

从江产业扶贫合作社提交了其投资支持的从江产业扶贫有限公司采购设备清单和设备采购协议，中国扶贫基金会根据援助协议，拨付总援助资金的 40%（400 万元）给从江产业扶贫合作社。

2、星巴克产业发展项目

项目正式启动，完成项目实地工作调研，与宁洱县、孟连县扶贫办及乡镇、项目村工作人员沟通项目推进计划。

四、项目活动



星巴克产业发展项目 与孟连县人民政府领导到班顺村调研，协调当地工作



星巴克产业发展项目 与孟连县扶贫办、茶特局工作人员沟通项目执行情况