

乡村能力培训及职业教育项目

2020 年第一季度项目总结报告



中国扶贫基金会
灾害救援与项目管理部

一、项目介绍

乡村能力培训及职业教育项目是中国扶贫基金会发起的产业扶贫项目。该项目通过合作社扶持、致富带头人培训、职业能力培训等措施为乡村产业发展提供资金、智力等资源支持，助力贫困群众脱贫与乡村振兴。

二、项目资金情况

2020 年第一季度共计收入 7002000.00 元，支出项目资金 2317118.85 元，受益人数 80 人（次）。

三、项目进度概况表

共计 4 个子项目， 4 个进行中。

活动名称	活动进度	影响进度的因素	备注
脱贫攻坚协作交流研究	本季度无进展。	新冠肺炎疫情	
中石油我送妈妈去上班	习水县辣椒加工厂项目结项处理资料待提交，提交后结项； 横峰中华蜂养殖项目结项处理资料相关票据待提交，提交后结项；		
社区发展	邮储银行-藏香加工厂项目：完成项目后续处理沟通，待拨付第三笔款； 川宁项目：川宁项目完成古丈县第一批设备采购询价和采购协议签署，待配送。 星巴克云南保山综合扶贫项目：完成两次加		

	工技术培训与指导, 受益人数 80 人 (次); 正在进行两个村的化肥采购工作; 后期项目 调整至星巴克产业发展项目。		
隰县贫困农户资助	本季度无进展。	新冠肺炎疫情	

四、项目活动



星巴克云南保山综合扶贫项目丛岗村咖啡加工技术培训



星巴克云南保山综合扶贫项目丛岗村到比顿公司参加咖啡培训



星巴克云南保山综合扶贫项目果皮茶制作示范



星巴克云南保山综合扶贫项目丛岗村精品咖啡加工指导