



2020 年第一季度

国际爱心包裹项目

总结报告



目录

国际爱心包裹项目

- 一、 国际爱心包裹项目介绍
- 二、 财务情况
- 三、 项目简要进展
 - (一) 总部
 - (二) 缅甸
 - (三) 尼泊尔
 - (四) 柬埔寨
 - (五) 埃塞俄比亚
 - (六) 纳米比亚
 - (七) 乌干达
 - (八) 巴基斯坦
 - (九) 老挝
 - (十) 菲律宾

国际爱心包裹项目第一季度披露

一、国际爱心包裹项目介绍

国际爱心包裹项目是响应国家“一带一路”倡议和助力构建人类命运共同体的一项具体行动，旨在提高“一带一路”沿线发展中国家有需求的小学生的基本学习条件，促进学生的全面发展，传递中国人民的情谊，促进民心相通，搭建友谊之桥。项目主题为“来自熊猫国度的礼物”。

二、财务情况

2020 年第一季度国际爱心包裹项目收入 8,383,687.25 元，支出 2,324,028.89 元。

三、项目简要进展

（一）总部

1. 项目团队与阿里巴巴公益就项目 2019 年实施情况与 2020 年规划进行沟通，确定下一步工作方向；
2. 项目团队就项目操作流程进行内部讨论，并对《国际爱心包裹项目操作手册》进行更新完善；
3. 项目团队整理国际爱心包裹的相关经验及案例，申报了《第二届全球减贫案例征集活动》；
4. 受疫情在全球爆发的影响和启发，项目团队召开内部讨论会，确定通过国际爱心包裹项目升级的方式应对疫情影响，目前正推进相关工作；

(二) 缅甸

1. 完成了缅甸 3 个省邦 11 个镇区的爱心包裹发放；



项目人员在发放仪式现场为孩子们介绍爱心包裹



项目人员为受益学生发放包裹



孩子们收到书包后的合照

2. 完成了对 2019 年的部分爱心包裹受益学校进行了电话回访，了解包裹使用情况和受益学生反馈。



项目人员正在电话回访

3. 启动了 2019 年度项目照片的整理归档工作；
4. 完成了包裹内容升级的调研问卷反馈收集工作。

(三) 尼泊尔

1. 启动了包裹潜在受益学校的申请书收集工作，已收集 121 份申请书；
2. 在 Bardia, Kailali, Dadheldura, Sakhu 及 Pyuthan 地区进行了爱心包裹发放活动；



发放仪式合照



受益学生开心地查看爱心包裹物件



受益孩子开心地背起书包回家

3. 尼泊尔办公室就项目人员分工和全年发放计划进行了讨论；



项目团队成员梳理发放区域和路线图

(四) 柬埔寨

1. 同合作伙伴就 2020 年谅解备忘录的内容进行了探讨，目前正在筹备修订内容；
2. 协调合作伙伴协助收集包裹内容升级的问卷。

(五) 埃塞俄比亚

1. 项目人员同包裹制作方及埃塞合作伙伴就埃塞俄比亚爱心包裹设计进行了沟通；
2. 完成了埃塞爱心包裹项目执行流程（中文）的梳理与定稿；
3. 向埃塞教育部提交了 2019 年爱心包裹项目总结报告；
4. 就埃塞爱心包裹项目 2020 年计划及疫情影响后的更新计划进行了讨论；

(六) 纳米比亚

对合作伙伴寄来的爱心包裹受益学生签收表进行了清点和审核。

(七) 乌干达

1. 完成乌干达爱心包裹项目补充协议的起草和审查工作；
2. 与合作伙伴沟通了 2020 年爱心包裹发放计划。

(八) 巴基斯坦

1. 与合作伙伴沟通了 2019 年相关财务手续工作, 并沟通 2020 年合作计划；
2. 项目人员跟进了 2020 年包裹发放执行情况, 收集了受益学校及收益学生数据反馈；
3. 项目人员审阅受益人采访素材并进行反馈；
4. 双方敲定巴基斯坦爱心包裹设计图主体元素。

(九) 老挝

项目人员跟进老挝合作伙伴当地物流报价单情况。

(十) 菲律宾

因菲律宾教育部内部因素以及疫情的影响, 双方国际爱心包裹项目合作延缓推进。