

# 乡村教育发展项目

2020 年第二季度总结报告

2020 年 6 月



## 一、项目介绍

乡村教育发展项目是中国扶贫基金会发起的教育援助类项目。该项目通过援建学校基础设施建设、开展贫困学生及教师资助等措施为乡村教育发展提供资源支持，以改善学校办学质量，助力贫困学生全面发展。

## 二、项目资金情况

2020 年第二季度共计收入 32158070 元，支出 26964684.68 元。

## 三、项目进度概况表

共计 18 个子项目，其中 5 个进行中，12 个已结项，1 个暂未启动。进行中项目情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素
书路计划项目	因疫情影响及项目升级调整需要，暂无进展	--
学校及配套设施建设项目	6 月中旬已与临洮县、和政县签订 2020 年学生资助协议，并拨付项目首款，待高考录取通知下来后，由教育局统计并据实拨付。	--

筑巢行动项目	<p>5月18日从江县良文小学已基本完成我外部装修，内部装修粉饰已开始。</p> <p>云南会泽县纸厂小学进入招投标预算文件审核完毕，进入招投标排队阶段；奋斗小学预算审核中；窝破小学图纸设计中。</p> <p>6月2日-3日中国扶贫基金会与西南设计院前往阿坝县，与县住建、县发改等相关部门就暖巢二号项目招投标前期工作进行座谈。</p> <p>6月10号，红河县学校援建正式开工，截至6月底学校基础已基本建设完毕。</p> <p>6月16日-19日前往湖北孝昌县、红安县实地考察筑巢6所申报学校。</p>	-
乡村教育综合扶贫项目	已按照各地恢复开学时间正常供应大米。	-
恒大教育扶贫项目	因项目学校战略调整，暂无进展	-
王依萌、王定东资助项目	暂未启动	-



#### 四、项目活动



红河县学校援助项目地基修建中





者米拉祜族乡小翁帮小学用餐照片



在阿坝县委对暖巢二号项目招投标前期工作进行座谈





从江县良文小学外部贴砖中







湖北红安及孝昌实地考察申报筑巢行动校舍情况