



中国扶贫基金会
CHINA FOUNDATION
FOR POVERTY ALLEVIATION



灾害救援项目

2020 年第四季度项目总结报告

2020 年 12 月

一、项目介绍

针对因灾致贫、因灾返贫问题，中国扶贫基金会于 2003 年开始实施灾害救援项目。通过倡导和推动政府与民间组织、民间组织之间在灾害救援领域的合作，搭建人道救援网络，开展减防灾培训，加强相关方的能力建设和网络建设，开展以人为本，需求为本的灾后重建工作，帮助灾区群众恢复家园，减轻灾区同胞的疾苦和不安。

二、项目资金情况

2020 年第四季度共计收入 7,432,024.62 元，项目支出 12,110,319.84 元。

三、项目进度概况表

共计 6 个子项目，项目进展情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素	备注
中小灾害救援项目	10 月 1 日-12 月 31 日，开展雷山县暖冬物资援助，发放服装 637 件，惠及雷山县退役老兵 600 余人；开展四川凉山暖冬物资援助，发放服装 298 件，惠及 200 余人。 11 月 22-26 日，在湖北武汉召开中国扶贫基金会人道救援网络 2019—2020 年人道救援网络工作会，25 家人道救援网络成员机构近 100 人参加会议。 12 月 17 日，在北京召开“纺织服装行业助力脱贫攻坚座谈会”，	-	-

	现场纺织行业代表、媒体代表、合作伙伴代表等共计 50 余人参会。		
减防灾项目	10 月-12 月, 校园减灾教室项目在广西桂平市、四川木里县的 19 所学校教师培训工作完成, 减灾教室投入使用中。在此期间, 在宁夏盐池县举办 1 场减防灾知识培训会。	-	-
九寨沟地震救援项目	无新进展	-	-
芦山地震灾后重建项目	无收支	-	-
云南鲁甸地震灾后重建项目	无新进展	-	-
玉树地震救援项目	无收支		

四、项目活动





图 1.2.3 雷山县暖冬物资发放



图 4：贵州省盘州市校园减灾教室投入使用



图 5：四川省木里县减灾教室回访