
乡村基础设施建设项目

2020 年度第四季度总结报告



中国扶贫基金会

二〇二一年一月

一、项目基本情况

（一）项目整体情况

乡村基础设施建设项目是中国扶贫基金会发起的扶贫援助项目，该项目旨在为贫困地区援建包括道路、乡村卫生室、村民活动中心、产业基地等基础设施，改善村民生产生活条件，提升乡村百姓福祉，助力贫困群众脱贫致富。

（二）本年度项目执行概述

截至 2020 年，2020 年共计收入 8,005,000.00 元，支出项目资金 8,847,467.36 元

二、项目年度工作情况

（一）投资收益匹配乡村基础设施建设

1.遂川县泉江镇中心养老院院民服务大楼综合楼建设项目

该项目启动于 2019 年 12 月，目前已完成封顶。

2.陕西省平利县马咀村爱心桥

2020 年投资收益爱心桥项目共计执行 1 座，项目已竣工并完成验收。

（二）江西省石城县养老扶贫

2020 年小松敬老院半失能照护区改造项目通过招标采购会议，确定施工单位，新冠疫情稳定后，2020 年 4 月份进场开工，2020 年 9 月底完成初步验收。项目完成装修改造工程

490 平方米，实现 11 个床位，2 个服务区域，含医疗、护理、洗浴、用餐、活动休息的半失能照护专区。并为小松敬老院开展了空气能热水改造，为 100 多个房间提供热水供应，并建设 350 平方、159 米长风雨连廊工程。

2020 年 9 月 27 至 29 日，中国扶贫基金会灾害救援与项目管理部助理主任朱一存（原雅安中扶养老院院长）同原雅安中扶养老照护部主任林正红一起，对石城县小松光荣敬老院的全体员工、石城县社会福利院及石城县和仁公益社会工作服务中心的工作人员开展为期两天半的院内管理服务实训课。

9 月 27 日上午，实训课上林老师针对如何抓好院内管理与安全照护服务关键环节结合养老服务的相关国家标准对参训人员开展理论讲解培训。下午，朱主任与林老师带领现场参训人员分组开展院内老人的巡房活动，并根据院内老人的状况进行照护分级讨论。

9 月 28 日，林老师在实训课上给参训人员讲解半失能老人的照护规范，结合实际照护过程中的一些场景，现场进行模拟实操讲解训练，并针对院内评选出的半失能老人讨论制定初步的照护方案。当天，参训人员分批带领小松敬老院院内的老人到中国扶贫基金会上海新力公益基金会在小松光荣敬老

院改造的半失能照护中心进行参观及功能体验。

(三) 高中生卫生室

阳光保险卫生室共计在 7 县 11 开展,具体进展情况如下:

所属州	所属县	学校	项目进展
甘肃省临夏州	临夏市	临夏回民中学	协议签署完成, 采购中
		临夏中学	
	康乐县	康乐县第一中学	协议签署完成, 采购中
		康乐中学	
	东乡县	东乡县第三中学	协议签署完成, 采购中
		东乡县第二中学	
		东乡民族中学	
和政县	和政中学	协议签署完成, 采购中	
怒江傈僳族自治州	兰坪县	云南省怒江州兰坪县第一中学	协议签署完成, 采购中
	兰坪县	兰坪县民族中学	协议签署完成, 采购中
重庆市	彭水县	彭水民族中学	已完成采购



遂川县泉江镇中心养老院院民服务大楼综合楼建设项目封顶



平利县马咀村爱心桥竣工验收





石城县扶贫养老项目院内管理服务实训课