



新冠肺炎抗击疫情项目

2021 年第一季度项目总结报告

2021 年 3 月

一、项目介绍

自 2019 年 12 月 30 日武汉市部分医疗机构陆续出现不明原因肺炎病人以来，随着疫情的发展，在 2020 年 1 月 23 日武汉宣布封城抗疫，之后，全国各省市进入到全面抗疫阶段。社会各界积极响应，各尽所能，共克时艰。根据疫情响应需求，1 月 26 日，中国扶贫基金会正式接受企业定向捐赠，联合企业抗击疫情，启动新冠肺炎抗击疫情项目。该项目通过资金资助、物资援助等方式定向用于武汉及全国各省市受疫情影响的地地区的抗疫一线医院、医护人员的疫情防治防控工作；支持疫情过后开展人员心理疏导工作；对疫后贫困地区开展产业帮扶，并加强贫困地区人员的防疫教育工作。

二、项目资金情况

2021 年，新冠肺炎抗击疫情项目第一季度共计收入 140,613.99 元，项目支出 1,932,847.55 元。

三、项目进度概况表

共计 8 个子项目，2 个完成结项，6 个进行中。进行中项目情况如下：

活动名称	活动进度	影响进度的因素	备注
新冠肺炎抗击疫情项目	1 月 1 日—3 月 31 日，向河北省石家庄市、新乐市一线社工及志愿者援助 500 份防疫包、500 份新冠保险，派遣两支救援队赴新乐市开展防疫消杀工作，消杀面积约 106 万平方米。针对吉林通化疫情		

	<p>防控，派员 4 人抵达长春，并在长春市设立人道救援吉林疫情防控指挥中心。通过属地机构援助被褥 700 套，防护面罩 3000 个，防护服 9232 套，消毒水 5 吨、棉线手套 14942 副、医用检查手套 19.5 万副、一次性医用外科口罩 20 万只等防疫物资。</p>		
<p>抗击新冠肺炎医院后援基金</p>	<p>无进展</p>		
<p>疫情防控资助项目</p>	<p>无进展</p>		
<p>社区儿童关爱项目</p>	<p>1 月 1 日—3 月 31 日，面向社会组织开展 2 次线上培训与督导。围绕儿童关爱保护本土力量培育与能力建设、儿童保护和福利政策和实务技能、个案工作实务、项目管理五个模块开展，并得到中国社会工作、湖北民政、湖北慈善社工微信公众号的传播。3 月 18 日，线上开展半年督导会，总结 10 家社会组织工作情况并讨论下一步工作计划。</p>		
<p>新冠肺炎抗击疫情致敬逆行者项目</p>	<p>无进展</p>		

<p>新冠肺炎抗击疫 情—产业扶贫恢 复项目</p>	<p>1月1日—3月31日，与抖音合作“宝藏乡村过大年”秭归脐橙推广活动，邀请秭归县陈琦副县长出镜代言，项目得到当地政府和合作社农户的高度认可。针对竹山县、兴山县、恩施市、秭归县、五峰县5个项目，围绕“组织建设、品控示范基地、本土人才培养和县域品牌打造”进行项目工作规划、流程梳理，并陆续启动项目援助协议签约和拨款流程。</p>		
------------------------------------	--	--	--

四、项目活动



新冠肺炎抗击疫情项目援助石家庄市防疫包



新冠肺炎抗击疫情项目新乐市开展防疫消杀



新冠肺炎抗击疫情项目援助吉林省通化市防疫物资



武汉市阳光社开展社工宣传周暨亲子乐园主题活动



荆门蓝天开展“法治安全”主题活动



“宝藏乡村过大年”秭归脐橙推广活动脐橙组货