

# 产业扶贫项目部 2021年工作报告 ( 第一季度 )

# 目录

<b>第一部分 项目介绍</b> .....	<b>3</b>
<b>第二部分 项目进展</b> .....	<b>4</b>
一、 上海新力公益基金会-石城白莲产业扶贫项目.....	4
二、 上海新力公益基金会-吉安蜜柚产业扶贫项目.....	4
三、 中国三星盐源苹果产业扶贫项目.....	4
四、 Visa-石棉黄果柑产业扶贫项目.....	4
五、 华泰联合证券-宿松红薯产业扶贫项目.....	4
六、 星巴克-普洱咖啡产业扶贫项目.....	5
七、 星巴克保山咖啡产业扶贫项目.....	5
<b>第三部分 项目大事记</b> .....	<b>6</b>
一、 上海新力公益基金会-石城白莲项目大事记.....	6
二、 上海新力公益基金会-吉安蜜柚项目大事记.....	7
三、 中国三星-盐源苹果项目大事记.....	8
四、 Visa-石棉黄果柑项目大事记.....	9
五、 华泰联合证券-宿松红薯项目大事记.....	10
六、 星巴克-普洱项目大事记.....	11
七、 星巴克-保山咖啡项目大事记.....	14

## 第一部分 项目介绍

产业扶贫项目（电商扶贫项目）自 2014 年开始，以“4·20”芦山地震灾后产业重建为契机启动的产业扶贫实践。项目立足贫困县区，以特色农业产业为切入点，以贫困农户为核心及主要服务对象，以农民合作社为组织载体，从供给端精准发力，通过破解农产品上行过程中规模与效率、质量与利益、信任与价值三大瓶颈，结合市场化力量推动农业组织方式、生产方式和经营方式优化实现贫困农户与现代农业的深度链接。在具体手段上，通过组建、优化、培训农民专业合作社提高农业生产的规模和效率，通过深耕产品品控管理提高产品品质，通过产业链拓展推广和地域公共品牌打造，实现以贫困农户为参与核心的产业链提升，最终实现产业提质增效、农户可持续增收与能力提升。

善品公社项目在脱贫攻坚期间（2015 年 1 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日），累计收入资金 21071 万元，支出 10013 万元。项目累计惠及全国 19 省 89 个贫困县区 110 家合作社，覆盖农户数达 36347 户（其中建档立卡贫困户 4183 户），扶贫产品涵盖饮品、坚果、粮油、生鲜、干货等 5 类 47 个产品，建立品控管理示范基地 195329 亩，累计网络传播量超过 20 亿次，参与支持的消费者超过 40 万人次。

## **第二部分 项目进展**

### **一、上海新力公益基金会-石城白莲产业扶贫项目**

1 月，合作社继续发运平安订单，开发合作社自有包装成品。召开月度历史会暨 2020 年分红筹备会。开展社员春节慰问活动。

### **二、上海新力公益基金会-吉安蜜柚产业扶贫项目**

1 月，合作社主要围绕冬季管理、施用有机肥等开展生产工作。合作社参加各地展销会，上架 832 消费扶贫平台。合作社参与江西农业大讲堂下基层（吉安县）中国共产党第十九届五中全会精神大宣讲活动。

### **三、中国三星盐源苹果产业扶贫项目**

1 月，盐源县龙洞湾苹果专业合作社商品化处理中心项目建设持续进行中。合作社完成冷库的库提搭建、场地钢架铺设。

### **四、Visa-石棉黄果柑产业扶贫项目**

1 月，四川晶瑞盛商贸有限公司与石棉县坪阳黄果柑专业合作社签订“大礼包”组货合同。3 月，2021 年度石棉黄果柑上市线上发布活动正式启动。

### **五、华泰联合证券-宿松红薯产业扶贫项目**

1 月，合作社生产主要围绕红薯粉丝加工、产品销售等生产环节开展

工作，合作社多功能活动培训室已基本竣工。合作社参与云货优选、淘宝、823 线上销售。合作社团队组织开展贫困户慰问活动。

## 六、星巴克-普洱咖啡产业扶贫项目

1 月，宁洱县漫海村，普胜村，漫芽村，秀柏村四个项目村开始进行常态鲜果采摘加工工作。项目组与云南精品咖啡联社(YSCC)一起举办杯测培训活动。项目组联合云南精品咖啡联社到景信乡勐白村建明咖啡专业合作社指导合作社做精品咖啡加工处理。

2 月，驻村经理走访景信乡勐白村建明咖啡专业合作社理事长，跟踪初加工情况。

3 月，在富岩镇调研有关咖啡工作，同时走访星巴克共享价值项目工作的开展进度。

## 七、星巴克保山咖啡产业扶贫项目

1 月，赧亢村咖啡脱胶机采购合同签订、首款拨付，赧亢村第一台脱胶机顺利安装，村民正常使用。星巴克社会影响力公益视频宣传片《我们的每一杯》在云南保山进行拍摄，同时完成《读出未来》公益视频拍摄。

2 月，丛岗村、赧亢村入户开展咖啡初加工技术提升培训。两项目村安排部署咖农参加咖啡杯测竞赛。

3 月，云南保山综合扶贫项目咖啡生豆赛在云南省保山市隆阳区潞江镇新寨村顺利举办。

表 1 产业扶贫项目财务报表一览表

1 项目资金	2,633,502.45	
2 执行情况		
2.1 项目支出	1,553,036.29	
2.2 项目执行支出-2020 差旅		
3 待执行费用	43,417,723.62	

### 第三部分 项目大事记

#### 一、上海新力公益基金会-石城白莲项目大事记

1 月，合作社继续发运平安订单，依托乡政府同央企扶贫采购相关单位建立联系，积极同农发公司合作，开发合作社自有包装成品。

1 月 8 日，合作社召开月度历史会暨 2020 年分红筹备会，合作社理事会、监事会成员全体参会。合作社完成村两委换届推选。



1 月 21 至 22 日，合作社开展社员春节慰问活动，按照一户一件（10 斤）的标准发放赣南脐橙，累计发放 133 户，1500 余斤。



1月7日，合作社接待北京新闻社来社调研。

1月19日，赣州市委组织部部委委员、组织员办主任李祥鑫一行来社调研。



## 二、上海新力公益基金会-吉安蜜柚项目大事记

1月，合作社生产主要围绕冬季管理、施用有机肥、修枝清园、果园防冻等开展生产工作。合作社参加各地展销会，上架 832 消费扶贫平台，进行蜜柚产品销售，打造蜜柚江南品牌。截止本月，合作社 50 万斤井冈蜜柚已全部完成销售。

## 产业扶贫项目 2021 年工作报告 (第一季度)



合同名称	合同编号	交易部门	成交数量	生效时间	订单日期	操作
江西农业大讲堂下基层（吉安县）中国共产党第十九届五中全会精神大宣讲活动	32020101121054962	采购人: 吉安县农业农村局	成交数量: 2000元	2021-01-10 11:04:47	2021-01-10 11:04:47	查看详情
江西农业大讲堂下基层（吉安县）中国共产党第十九届五中全会精神大宣讲活动	32020101121054962	采购人: 吉安县农业农村局	成交数量: 2000元	2021-01-10 11:04:47	2021-01-10 11:04:47	查看详情
江西农业大讲堂下基层（吉安县）中国共产党第十九届五中全会精神大宣讲活动	32020101121054962	采购人: 吉安县农业农村局	成交数量: 2000元	2021-01-10 11:04:47	2021-01-10 11:04:47	查看详情
江西农业大讲堂下基层（吉安县）中国共产党第十九届五中全会精神大宣讲活动	32020101121054962	采购人: 吉安县农业农村局	成交数量: 2000元	2021-01-10 11:04:47	2021-01-10 11:04:47	查看详情

1月22日，合作社参与江西农业大讲堂下基层（吉安县）中国共产党第十九届五中全会精神大宣讲活动，与此同时，本月完成村两委换届推选。



### 三、中国三星-盐源苹果项目大事记

1月，盐源县龙洞湾苹果专业合作社商品化处理中心项目建设持续进行中。

1月26日，合作社完成冷库的库提搭建、场地钢架铺设，并按建设方案，与施工单位密切沟通，下一步彩钢棚陆续进场，预计2月底完成场地水泥硬化作业。





#### 四、Visa-石棉黄果柑项目大事记

1月5日，四川晶瑞盛商贸有限公司与石棉县坪阳黄果柑专业合作社签订“大礼包”组货合同，以2元/单的价格定价。石棉县坪阳黄果柑专业合作社，按照四川晶瑞盛商贸有限公司指导意见将物品组装成礼包。

1月25日，合作社在农产品化商品处理中心完成吉时雨大礼包组货项目共计4万余单，并且相继完成全部发货工作。



3月8日，扶贫基金会善品公社承办的主题为“产业助农结硕果,乡村振兴再出发”的2021年善品公社|石棉黄果柑线上发布会在石棉县安顺场镇举行，并在微博、腾讯、石棉融媒APP同步直播，累计观看量达80.7万。石棉县农村农业局局长宋朝，中共石棉县委宣传部副部长鲁康，我会产业扶贫项目部副主任冯忠德，以及来自百度百家、腾讯视频等平台

代表、石棉县坪阳黄果柑专业合作社代表和媒体记者共 50 余人参加活动。



## 五、华泰联合证券-宿松红薯项目大事记

1 月，合作社生产主要围绕红薯粉丝加工、产品销售等生产环节开展工作，并且合作社多功能活动培训室地基已基本竣工。合作社参与云货优选、淘宝、823 线上销售，积极销售合作社红薯粉丝、红薯粉等产品。



1 月 17 日，合作社团队组织开展贫困户慰问活动。



## 六、星巴克-普洱项目大事记

1 月，宁洱县漫海村，普胜村，漫芽村，秀柏村四个项目村开始进行常态鲜果采摘加工工作。



1 月 11 日，项目组与云南精品咖啡联社(YSCC)一起举办杯测培训活动，项目村合作社带头人、大户、能人等共计 30 人参加。



1 月 24 日，项目组联合云南精品咖啡联社到景信乡勐白村建明咖啡专业合作社指导合作社做精品咖啡加工处理。



2 月，驻村经理叶红走访景信乡勐白村建明咖啡专业合作社理事长，跟踪初加工情况。由于目前处于产季工作繁忙期，初加工厂建设工作滞后，目前完成了烘干机场地的平整工作，在咖啡产季结束后尽快完成初加工厂的建设工作。



2月20日至28日，云南农业大学热带作物学院宁玲老师和两位科研助理对宁洱县秀柏村、漫海村、普胜村和曼芽村合作社带头人进行了咖啡加工指导及初加工厂建设意见。



3月1日，由项目驻村经理叶红、普洱山里人贸易有限公司负责人王鑫联合带队，带孟连县四个合作社负责人与孟连县个别企业一同到普洱市申羽咖啡、蔡晴开咖啡庄园参观学习。



3月22日，普洱市茶叶和咖啡发展中心张雄副主任、孟连县茶叶和特色生物产业发展中心陈梅副主任，在富岩镇调研有关咖啡工作，同时走访星巴克共享价值项目工作的开展进度，项目驻村经理叶红参与此次的调研工作。



## 七、星巴克-保山咖啡项目大事记

1月，合作社完成赧亢村咖啡脱胶机采购合同签订，首款拨付，赧亢村第一台脱胶机顺利安装，村民正常使用。



1月3日，星巴克社会影响力公益视频宣传片《我们的每一杯》在云南保山进行拍摄，项目组工作人员协调当地最朴实咖农，丛岗村3户和赧亢村2户进行拍摄。同时，完成《读出未来》公益视频拍摄。



1月26日至30日，由热经所主任、副研究员程金焕，植保专家副研究员李贵平，植物营养专家研究员吕玉兰等14名研究人员共同编纂《咖啡鲜果采收及初加工技术手册》，共计250本。项目经理颜成芬分别到丛岗村、赧亢村入户发放手册指导咖农阅读，在入户中针对咖农现阶段咖啡初加工情况进行指导，涉及咖农共计248人次。



2月, 咖啡杯测竞赛对接热经所项目负责人, 形成竞赛初步实施方案。两项目村安排部署咖农参赛。联合热经所探寻云南咖啡风味发展历程, 通过两项目村致富带头人的精品咖啡制作情况、市场销售发展趋势, 整合地域特点寻找新种推广种植。




2月24日至25日, 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所主任、副研究员程金焕、中国扶贫基金会保山项目经理颜成芬到丛岗村、赧亢村入户开展咖啡初加工技术提升培训, 共计入户57户, 到现场咖农210人。





3月12日，云南保山综合扶贫项目咖啡生豆赛在云南省保山市隆阳区潞江镇新寨村顺利举办，潞江镇人民政府人大主席杨洪孝，云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所主任程金焕、助理研究员张晓芳，保山质检中心产品质量检验所高级工程师段丽娜，保山质检中心金质培训学校校长王宪文，中国咖啡资深顾问董祖亮，西安咖啡协会会长仲庆华，四川咖啡技术协会秘书长汪凯，海南咖啡协会秘书长符长明，云南省咖啡行业协会会长李晓波作为评委出席，本次大赛共计113人参加，涵盖53支参赛豆，水洗豆33支，非水洗豆20支，水份超标2支，杯品比分平均分超80分有47支，精品率高达88.6%。



3月13日，开展新寨万亩咖啡园种植管理及精品加工培训，热经所主任、副研究员程金焕，咖啡杯测评审组组长张晓芳，保山驻村项目经理颜成芬，中国扶贫基金会产业扶贫项目部项目经理张自涛全程参与，本次培训涵盖赧亢村、丛岗村咖啡致富带头人和咖农共计126人。

