

乡村产业发展项目

2021年工作报告
(第一季度)

项目进展

一、星巴克-普洱咖啡产业扶贫项目

1月，宁洱县漫海村，普胜村，漫芽村，秀柏村四个项目村开始进行常态鲜果采摘加工工作。项目组与云南精品咖啡联社(YSCC)一起举办杯测培训活动。项目组联合云南精品咖啡联社到景信乡勐白村建明咖啡专业合作社指导合作社做精品咖啡加工处理。

2月，驻村经理走访景信乡勐白村建明咖啡专业合作社理事长，跟踪初加工情况。

3月，在富岩镇调研有关咖啡工作，同时走访星巴克共享价值项目工作的开展进度。

二、星巴克保山咖啡产业扶贫项目

1月，赧亢村咖啡脱胶机采购合同签订、首款拨付，赧亢村第一台脱胶机顺利安装，村民正常使用。星巴克社会影响力公益视频宣传片《我们的每一杯》在云南保山进行拍摄，同时完成《读出未来》公益视频拍摄。

2月，丛岗村、赧亢村入户开展咖啡初加工技术提升培训。两项目村安排部署咖农参加咖啡杯测竞赛。

3月，云南保山综合扶贫项目咖啡生豆赛在云南省保山市隆阳区潞江镇新寨村顺利举办。

表 1 乡村产业发展项目财务报表一览表

1 项目资金	4,754,698.41	
2 执行情况		

2.1 项目支出	1,261,749.37	
2.2 项目执行支出-2020 差旅		
3 待执行费用	3,492,949.04	

项目大事记

一、星巴克-普洱项目大事记

1月，宁洱县漫海村，普胜村，漫芽村，秀柏村四个项目村开始进行常态鲜果采摘加工工作。



1月11日，项目组与云南精品咖啡联社(YSCC)一起举办杯测培训活动，项目村合作社带头人、大户、能人等共计30人参加。



1月24日，项目组联合云南精品咖啡联社到景信乡勐白村建明

咖啡专业合作社指导合作社做精品咖啡加工处理。



2月，驻村经理叶红走访景信乡勐白村建明咖啡专业合作社理事长，跟踪初加工情况。由于目前处于产季工作繁忙期，初加工厂建设工作滞后，目前完成了烘干机场地的平整工作，在咖啡产季结束后尽快完成初加工厂的建设工作。



2月20日至28日，云南农业大学热带作物学院宁玲老师和两位科研助理对宁洱县秀柏村、漫海村、普胜村和曼芽村合作社带头人进行了咖啡加工指导及初加工厂建设意见。



3月1日，由项目驻村经理叶红、普洱山里人贸易有限公司负责人王鑫联合带队，带孟连县四个合作社负责人与孟连县个别企业一同到普洱市申羽咖啡、蔡晴开咖啡庄园参观学习。



3月22日，普洱市茶叶和咖啡发展中心张雄副主任、孟连县茶叶和特色生物产业发展中心陈梅副主任，在富岩镇调研有关咖啡工作，同时走访星巴克共享价值项目工作的开展进度，项目驻村经理叶红参与此次的调研工作。



二、星巴克-保山咖啡项目大事记

1月，合作社完成赧亢村咖啡脱胶机采购合同签订，首款拨付，赧亢村第一台脱胶机顺利安装，村民正常使用。



1月3日，星巴克社会影响力公益视频宣传片《我们的每一杯》在云南保山进行拍摄，项目组工作人员协调当地最朴实咖农，丛岗村3户和赧亢村2户进行拍摄。同时，完成《读出未来》公益视频拍摄。



1月26日至30日，由热经所主任、副研究员程金焕，植保专家副研究员李贵平，植物营养专家研究员吕玉兰等14名研究人员共同编纂《咖啡鲜果采收及初加工技术手册》共计250本。项目经理颜成芬分别到丛岗村、赧亢村入户发放手册指导咖农阅读，在入户中针对咖农现阶段咖啡初加工情况进行指导，涉及咖农共计248人次。



2月，咖啡杯测竞赛对接热经所项目负责人，形成竞赛初步实施方案。两项目村安排部署咖农参赛。联合热经所探寻云南咖啡风味发展研究，通过两项目村致富带头人的精品咖啡制作情况、市场销售发展趋势，整合地域特点寻找新种推广种植。




2月24日至25日，由云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所主任、副研究员程金焕、中国扶贫基金会保山项目经理颜成芬到丛岗村、赧亢村入户开展咖啡初加工技术提升培训，共计入户57户，到现场咖农210人。



3月12日，云南保山综合扶贫项目咖啡生豆赛在云南省保山市隆阳区潞江镇新寨村顺利举办，潞江镇人民政府人大主席杨洪孝，云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所主任程金焕、助理研究员张晓芳，保山质检中心产品质量检验所高级工程师段丽娜，保山质检中心金质培训学校校长王宪文，中国咖啡资深顾问董祖亮，西安咖啡协会会长仲庆华，四川咖啡技术协会秘书长汪凯，海南咖啡协会秘书

长符长明，云南省咖啡行业协会会长李晓波作为评委出席，本次大赛共计 113 人参加，涵盖 53 支参赛豆，水洗豆 33 支，非水洗豆 20 支，水份超标 2 支，杯品比分平均分超 80 分有 47 支，精品率高达 88.6%。



3月13日，开展新寨万亩咖啡园参观学习种植管理及精品加工培训，热经所主任、副研究员程金焕，咖啡杯测评审组组长张晓芳，保山驻村项目经理颜成芬，中国扶贫基金会产业扶贫项目部项目经理张自涛全程参与，本次培训涵盖赧亢村、丛岗村咖啡致富带头人和咖农共计126人。

