

公益同行项目

2017 年第二季度进展报告

一、项目基本情况

1. 项目背景

“公益同行”项目是基于中国扶贫基金会汶川、玉树灾后支持 NGO 组织参与灾后重建的经验而设计的 NGO 合作发展项目。经过三年时间的发展，中国扶贫基金会陆续开发出其他 NGO 合作的平台，统称“公益同行”，采取不同的策略支持 NGO 探索社会问题的解决方案，旨在解决 NGO 所服务社群、社区较为突出的社会问题。

2005 年至 2016 年，中国扶贫基金会已投入 8867 万元，通过项目支持、能力建设等方式，累计资助了 270 个公益项目，项目已经覆盖了全国 20 余省的贫困地区，累计受益 297815 人次。

2. 季度项目执行概述

2017 年第二季度在执行的“公益同行”项目有[芦山公益同行]第三期项目、[鲁甸公益同行]项目、[公益宝贝联合募捐计划]。

二、项目进展情况

1) 资金支出情况

项目名称	项目周期	资金规模/万元	累计支出/万元	2017 年第二季度支出/万元
芦山公益同行第三期	2013.8-2017.9	337.52	254.55	31.33
鲁甸公益同行(联合资助)	2014.8-2017.12	123.5	93.46	16.27
公益宝贝联合募捐计划	2015-	3882.73	1467.38	377.93
合计		4343.75	1815.39	425.53

备注：公益宝贝资金规模统计时间截至 2017 年 5 月底

2) 各项目执行情况

➤ 公益同行·芦山灾后 NGO 合作社区发展计划第三期

I.项目整体进展

芦山公益同行自 2016 年进入第三期的执行期，第三期重点在于深化前两年的项目成果，提升本土社区骨干的能力，使其在 NGO 退出后项目效果可持续。

第三期项目在原有 12 家的基础上，综合 NGO 的机构管理及项目执行效果，选择其中的 9 家 NGO 继续合作，深化原有项目成果，注重本土力量的培育，使本土力量在外来 NGO 退出之后可将项目成果延续下去。第三期项目签约金额总计 337.52 万元，总计支出 254.55 万元，其中 2017 年第二季度支出 31.33 万元。目前 9 个项目均在执行过程中，多数项目计划 7 月-8 月提交结项材料。

II.项目运行情况

序号	资金来源	项目名称	执行机构	签约资金 /元	已拨付资金 /元	项目周期	进展阶段
1	intel	社区英雄	成都市锦江区大爱武术文化传播中心	300000.00	300000.00		已结项
2	赠与亚洲	“美丽中国乡村梦，健康蜂蜜彝家情”项目	成都康华社区发展中心	315932.00	252745.60	2016.7-2017.6	执行中
3	加多宝	灾后重建旅游村落中残障人士精准扶贫手工艺产业生计发展	成都市锦江区大爱武术文化传播中心	400000.00	320000.00	2016.6-2017.5	执行中
4	赠与亚洲、intel	公益同行/“醉美乡工·益路同行”社区综合服务	成都心家园社会工作服务中心	420800.00	336640.00	2016.7-2017.6	执行中
5	Intel	宝贝心立方——宝兴县灵关社区基于社区发展项目的本土公益力量培育计划	成都市一天公益社会工作服务中心	280000.00	224000.00	2016.6-2017.5	执行中

6	加多宝	芦山公益同行 NGO 机构发展支持	成都心益心社会工作服务中心	10000.00	10000.00	2016.6-2016.12	已结项
7	Intel	美丽乡村 和谐太平（第三期）	雅安市爱心蚂蚁公益服务中心	270000.00	216000.00	2016.6-2017.5	执行中
8	加多宝	芦山公益同行 NGO 机构发展支持	秦巴乡村发展研究中心	30000.00	30000.00	2016.6-2016.12	已结项
9	加多宝	芦山县太平镇大河村养殖项目	河北进德公益基金会	110000.00	44000.00	2016.8-2017.7	执行中
10	加多宝	幸福乡龄乡村老人照护支持系统完善	成都高新区益多公益服务中心	327490.00	163745.00	2016.3-2017.2	执行中
11	Intel	城乡家庭合作农场	成都高新区野草生态社区发展中心	265000.00	212000.00	2016.9-2017.7	执行中
12	Intel	芦山公益同行 NGO 机构发展支持	成都高新区益众社区发展中心	30000.00	30000.00	2016.6-2016.12	已结项
13	Intel	2016-2017 年度“公益同行”监测与督导	四川大学中国西部反贫困研究中心	400000.00	320000.00	2016.6-2017.7	执行中
14	Intel	芦山地震灾区上里镇庙坪“生态村”建设生计发展	广东绿耕社会工作发展中心	216000.00	86400.00	2016.8-2017.7	执行中

➤ 公益同行·鲁甸灾后 NGO 合作社区发展计划

I.项目整体进展

鲁甸公益同行采取了中国扶贫基金会、乐施会、南都基金会联合资助的模式，中国扶贫基金会负责项目资金的监管，乐施会负责跟进项目的执行情况，南都负责为项目及 NGO 提供能力建设等助力支持。项目自 2016 年 4 月正式启动，目前已与 4 家 NGO 签订协议，支持 5 个项目的开展，签约金额为 102.42 万元，总计支出 93.46 万元，其中 2017 年第二季度支出 16.27 万元。目前已完成结项项目 2 个，其余 3 个项目还在执行过程中。

II.项目运行情况

序号	项目名称	执行机构	签约资金 /元	已拨付资金 /元	项目周期	进展阶段
1	鲁甸震后重建火德红镇机车村村间道路修复硬化建设	鲁甸爱心青少年社会服务中心	198029	158424	2016.4-2017.9	执行中
2	鲁甸震后重建李家山村五里牌社区生计恢复和发展	云南振滇社会组织发展研究院	89590	88508.14	2016.4-2016.12	已结项
3	新银厂坡社区发展计划	云南银杏社会工作服务中心	200000	180000	2016.5-2017.3	执行中
4	鲁甸灾后重建与社区同行之沿河村合作社培育	昭通市能量源社会工作服务中心	201550	172600	2016.8-2017.3	执行中
5	鲁甸震后重建李家山村五里牌社区综合发展	云南振滇社会组织发展研究院	335033	335033	2016.11-2017.6	已结项

➤ 公益同行·公益宝贝联合募捐计划

I.项目整体进展

2016年,阿里巴巴联合中国扶贫基金会发起公益宝贝2.0计划,中国扶贫基金会共进行了5期公益宝贝项目评审,共有19个项目获得支持,截至2017年5月底,这19个项目全部完成筹款平台的上线和筹款工作,累计筹集善款3882.73万元。

2017年第二季度,中国扶贫基金会开展1期公益宝贝项目评审,6家机构项目方案通过评审,目前在平台上线2个项目进行筹款。

已完成筹款的19个项目,其中18家NGO的项目已完成签约并在执行中,剩余1家NGO项目签约沟通中;因平台筹款会发生实际筹款值超出目标值的问题,中国扶贫基金会要求筹款金额已超过目标筹款额3%的项目提交了超筹金额使用方案,审核通过后签署补充协议,

截至目前已签署 9 份补充协议。项目累计拨付资金 1467.38 万元，其中 2017 年第二季度拨付 377.93 万元。

II. 目标值项目运行情况

序号	项目名称	执行机构	签约资金 /元	已拨付资金 /元	项目周期	进展阶段
1	呵护乡村学童科学梦	北京桂馨慈善基金会	1,650,075.00	1,485,000.00	2016.6-2017.9	执行中
2	助乡村本土人才成长计划	北京农禾之家咨询服务中心	597,306.00	537,575.60	2016.6-2017.10	执行中
3	幸福乡龄·乡村老人互助养老	成都市高新区益多公益服务中心	552,900.00	280,000.00	2016.6-2017.6	执行中
4	好友营支教	佛山市禅城区支持教育志愿者协会	1,204,098.29	1,204,150.87	2016.6-2017.5	已结项
5	农村大学生圆梦计划	陕西纯山教育基金会	1,210,420.00	1,191,061.28	2016.6-2017.3	已结项
6	救助贫困唇腭裂患儿	浙江微笑明天慈善基金会	1,694,000.10	1,524,600.00	2016.7-2017.7	执行中
7	拯救半心宝贝	北京彩虹桥慈善基金会	1,200,000.00	720,000.00	2016.10-2017.10	执行中
8	班班有个图书角	广东省担当者行动教育发展中心	1,865,056.15	1,100,000.00	2016.10-2017.10	执行中
9	助力残疾人实现就业梦	长春心语志愿者协会	504,339.80	214,200.00	2016.8-2017.8	执行中
10	流动儿童阅读嘉年华	南都基金会-北京新公民计划	1,313,696.10	400,000.00	2016.9-2017.8	执行中
11	乡村孩子流动图书馆	广东省麦田教育基金会	984,800.00	620,000.00	2016.12-2017.12	执行中
12	上学路上要有光	北京市东城区平安星减灾防灾教育中心	367,080.00	342,780.00	2016.9-2017.3	执行中
13	“守护天使”在行动	上海浦东手牵手生命关爱发展中心	843,353.95	506,011.80	2017.3-2018.2	执行中
14	事实孤儿救助计划	长沙市岳麓区大爱无疆	505,360.10	265,000.00	2017.2-2018.3	执行中

		公益文化促进会				
15	乡村儿童性安全教育锦囊	广东省绿芽乡村妇女发展基金会	1,174,900.00	704,792.80	2016.12-2017.12	执行中
16	抗战老兵关怀计划	深圳市龙越慈善基金会				签约中
17	阳光童趣园·村级儿童活动中心	西部阳光基金会	2,098,357.00	1,260,000.00	2017.4-2018.4	执行中
18	“守望家乡的水”饮用水源保护计划（护源行动）	长沙绿色潇湘环保科普中心	1,138,239.65	681,710.00	2017.4-2018.3	执行中
19	癌症患儿医疗游戏辅导项目	广州市金丝带特殊儿童家长互助中心	407,360.00	244,416.00	2017.1-2017.12	执行中

III.超筹部分项目运行情况

序号	项目名称	执行机构	签约资金/元	已拨付资金/元	项目周期	进展阶段
1	陕西纯山教育基金会	农村大学生圆梦计划	192,573.18	128,344.00	2017.1-2017.6	执行中
2	成都市高新区益多公益服务中心	幸福乡龄·乡村老人互助养老	302,803.44	151,401.72	2017.1-2017.12	执行中
3	长春心语志愿者协会	助力残疾人实现就业梦	175,633.34	104,540.00	2017.1-2017.12	执行中
4	广东省麦田教育基金会	乡村孩子流动图书馆	567,647.50	340,588.00	2017.1-2017.12	执行中
5	北京桂馨慈善基金会	呵护乡村学童科学梦	293,015.76	176,212.00	2016.12-2017.7	执行中
6	北京市东城区平安星减灾防灾教育中心	上学路上要有光	155,567.86	93,340.72	2017.3-2017.4	申请结项
7	长沙市岳麓区大爱无疆公益文化促进会	事实孤儿救助计划	526,497.57	280,000.00	2017.3-2018.2	执行中
8	北京农禾之家咨询服务中心	助乡村本土人才成长计划	196,821.46	118,092.87	2017.1-2017.10	执行中
9	浙江微笑明天慈善基金会	救助贫困唇腭裂患儿	301,841.82		2017.4-2017.5	申请结项